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INTRODUCCION

El proyecto denominado “+WeBur (+WaterEcoBurgos) - monitorizaciéon y conservacién de las masas de agua
y ecosistemas asociados, resiliencia ante los riesgos ambientales y sociales, y transparencia de informacion”,
presentado por la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. ha sido incluido como beneficiario de financiacién
europea de la Orden TED/934/2022 de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la
concesion de ayudas por concurrencia competitiva para la elaboracion de proyectos de mejora de la eficiencia del
ciclo urbano del agua y la tercera convocatoria de subvenciones (2024) en concurrencia competitiva para la
elaboracién de proyectos de mejora de la eficiencia del ciclo urbano del agua (PERTE del Ministerio para la
Transicion Ecolégica y el Reto Demografico), en el marco del Plan de Recuperacidn, Transformacién y Resiliencia,
Componente 5 “Preservacion del espacio litoral y los recursos hidricos”, inversiéon 1 (C5.L1 Materializacion de las
actuaciones de depuracion, saneamiento, eficiencia, ahorro, reutilizacion y seguridad de infraestructuras (DSEAR)
y Objetivo CID/OA ndimero 76, e Inversién 3 “Transicién digital en el sector del agua (Enforcement Digital
Medioambiental)” del Plan de Recuperacién, Transformacion y Resiliencia con el objetivo de obtener mejoras en
el funcionamiento de las infraestructuras de tratamiento de aguas residuales asi como mejorar el cumplimiento
de los criterios de eficiencia energética o mejorar la eficiencia y reducir las pérdidas de agua en los sistemas de
distribucién de agua.

Entre las actuaciones del proyecto +Webur se encuentran las actuaciones:

e Al2.Eficiencia y digitalizacién en los puntos de vertido de aguas residuales y calidad de agua en los rios

Arlanzoén, Vena y Ubierna.

e A13. Mejoras técnicas en sistemas de agua para el fomento de reutilizacion, regeneracion y optimizacion.

La actuacién A12 tiene como objetivo la mejora en la digitalizacién y monitorizacién de las aguas residuales en
los puntos de desbordamiento, incluyendo la monitorizacién de la afecciéon que tienen estos elementos en cauces
fluviales en los que vierte. El objetivo es la implementacién de una monitorizacién que no sélo permita
monitorizar los episodios de desbordamiento, sino que ademas monitorice la afeccién a los cauces fluviales a los
que vierte. En particular el proyecto W12.03 consiste en la derivacidon, monitorizacién y evacuacién de agua en
los puntos de desbordamiento del colector general y el colector de Villalonquéjar al nuevo tanque de tormentas.
Previo a la entrada en la EDAR de Burgos existen dos puntos de desbordamiento de sistema unitario, el del
Colector General (preminentemente urbano) y el del Colector de Villalonquéjar (preminentemente industrial).
Estos dos puntos son uno de los principales focos de contaminacion del sistema de saneamiento de la ciudad a los
cauces por episodios de desbordamiento. La actividad consiste en la realizacién de derivacién inteligente y
modular de estos episodios, actuando sobre los actuales vertederos fijos y convirtiéndolos en puntos de
desbordamiento regulables que sean capaces de actuar de manera preventiva antes los episodios de lluvias que
se detecten en la sensérica instalada aguas arriba (pluviémetros, sensores de nivel, sensores de velocidad, etc.)
A11.01 y A11.02 y anticipar la respuesta derivando los caudales a los tanques de tormentas interiores tanto
existentes como los que se van a desarrollar y se explican en la actividad A13.03.

Los objetivos de la actuaciéon A13 pasan por la realizacidon de actividades complementarias, estando asociadas a

reparaciones y mejoras técnicas tanto en abastecimiento, a través de la optimizacidn de la sectorizacién existente
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y mejora de la detecciéon de fugas, como en la adecuacién de la depuracién, mediante la adaptacion del
tratamiento terciario con el propésito de que el agua regenerada cumpla con los requisitos de reutilizaciéon de
agua de la norma vigente y el Reglamento que ha entrado en vigor recientemente. En concreto el proyecto
W13.03 consiste en la adaptaciéon la adaptaciéon del antiguo reactor biolégico (actualmente en desuso) para
utilizarlo como tanque de tormentas de la EDAR. Los trabajos consistirian en la incorporacién de equipos de

limpieza, instalacion de regulacion de entrada y trasvase y digitalizacion e instalacion de la sensoérica.
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PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS QUE RIGE EL CONCURSO PARA CONTRATAR LA EJECUCION DE
LAS OBRAS DE DERIVACION, MONITORIZACION Y EVACUACION DE AGUA DE LOS PUNTOS DE
DESBORDAMIENTO DEL COLECTOR GENERAL Y EL COLECTOR DE VILLALONQUEJAR AL NUEVO TANQUE DE
TORMENTAS (BURGOS), PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A, MEDIANTE
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO, CON PLURALIDAD DE CRITERIOS, PARA LA SOCIEDAD
MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS S.A. (EXP. 047/2025)

1. CLAUSULA PRIMERA: OBJETO

1.1 Descripcion del objeto del contrato
El objeto del contrato es la ejecucidn de las obras correspondientes al siguiente proyecto, aprobado previamente

por el Organo de Contratacién de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.

DERIVACION, MONITORIZACION Y EVACUACION DE AGUA DE LOS PUNTOS DE DESBORDAMIENTO DE|

Objeto: COLECTOR GENERAL Y EL COLECTOR DE VILLALONQUEJAR AL NUEVO TANQUE DE TORMENTAS
Autor del Proyecto Colegio Oficial Nimero Fecha CSV
Oscar Gonzalez Vega ICCP 10.755 Septiembre 2025
Nombre y Apellidos
Ingeniero Oscar Gonzalez Vega
Director Gustavo Rodriguez Martinez
Director de la ejecucién Quien designe el rgano de contratacion
Promotor Sociedad Municipal de Aguas de Burgos

Autor de Estudio de Seguridad y Salud | Oscar Gonzalez Vega

La necesidad que se ha de satisfacer con el contrato consiste en la ejecucion de las obras y trabajos indicados en

el proyecto, cuyo contenido se da aqui por reproducido.

1.2 Division en lotes del objeto del contrato
El objeto del contrato no se divide en lotes, debido a que la realizacién independiente de las diversas prestaciones
comprendidas en el objeto del contrato, dificultaria la correcta ejecucion de este, desde el punto de vista técnico,

debido a la interconexién de las prestaciones requeridas.

1.3 Cddigos de identificacion de las prestaciones objeto del contrato

El objeto del contrato se identifica con los cédigos siguientes:

Cdédigo CPV Descripcion

1 45252120-5 Trabajos de construccién de plantas de tratamiento de aguas
2 45252100-9 Trabajos de construccién de plantas depuradoras de aguas residuales
3 45252127-4 Trabajos de construccién de plantas de tratamiento de aguas residuales
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2. CLAUSULA SEGUNDA: PROCEDIMIENTO DE SELECCION Y ADJUDICACION.

La forma de adjudicaciéon de contrato, de conformidad con los articulos 131.2, 156 y 159 de la LCSP, sera el
procedimiento abierto simplificado, en el que todo empresario interesado podra presentar una proposicidn,
quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

La adjudicacion del contrato se realizara utilizando una pluralidad de criterios de adjudicacién en base a la mejor

relacion calidad-precio de conformidad con lo que se establece en la clausula décima.

3. CLAUSULA TERCERA: ORGANO DE CONTRATACION Y PERFIL DEL CONTRATANTE

3.1.- Perfil del Contratante
Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa a su actividad contractual, y
sin perjuicio de la utilizacién de otros medios de publicidad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 347.3
de la LCSP, toda la informacién relativa a dicho proceso sera alojado en la plataforma de contratacién del Sector
publico (https://contratacién del estado.es), como en el perfil del contratante en la direcciéon de la pagina Web

siguiente: www.aguasdeburgos.es

3.2.- Organo de Contratacién
De conformidad a lo previsto en el articulo 29 de los Estatutos sociales de la SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE
BURGOS SA (Boletin Oficial de la Provincia de Burgos niimero 138 de 23/07/2010) el drgano de contratacion
sera el Consejo de Administraciéon de la Sociedad, quien ostentarad la prerrogativa de interpretar el contrato,
resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlo por razones de interés publico, acordar su
resolucion y determinar los efectos de esta. Los acuerdos que a este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio

del derecho del contratista a su impugnacion ante la Jurisdiccién competente.

4. CLAUSULA CUARTA: PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL, PRESUPUESTO BASE
DE LICITACION Y VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO

A la vista del Presupuesto recogido en el proyecto de obras y cuyo contenido se da aqui por reproducido se
desglosa lo anterior de la siguiente manera:

El Presupuesto de Ejecucion Material en el tiempo de duracion del contrato es:

— PROYECTO: cuantia de 780.601,74 euros (excluido IVA).

El Presupuesto de Ejecucién Material, cuyo resumen se encuentra en el Presupuesto General del proyecto se
da aqui por reproducido

El Presupuesto Base de Licitacion en el tiempo de duracién del contrato es:

— PROYECTO: cuantia de 928.916,07 euros (excluido IVA) y de 1.123.988,44 € incluido el Impuesto sobre
el Valor Anadido.

Se entiende que el presupuesto base de licitacion se adecua a los precios del mercado de conformidad a lo
previsto en el articulo 100 de la Ley de Contratos del Sector Publico, resaltando que de conformidad al articulo
101 de la Ley de Contratos del Sector Publico el coste de los honorarios técnicos de redaccién del proyecto y
direccidn técnica se dejan fuera de dicho presupuesto a ser satisfechos directamente por la Sociedad Municipal.

A tal efecto, el Presupuesto Base de Licitacion se desglosa en los siguientes conceptos:
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Concepto Cuantia (en euros)
Presupuesto de ejecuciéon material (PEM) 780.601,74
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc. (13% PEM) 101.478,23
Beneficio industrial de la empresa (6 % PEM) 46.836,10
Presupuesto Base de Licitacién (sin IVA) 928.916,07
Impuesto sobre el Valor afladido 195.072,37
Presupuesto Base de Licitaciéon (IVA incluido) 1.123.988,44

Se denomina presupuesto de ejecuciéon material al resultado obtenido por la suma de los productos del nimero
de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas alzadas

El Valor Estimado del Contrato contrato asciende a:

Concepto Cuantia (en euros)
Presupuesto de ejecucion material 780.601,74
Gastos generales de la empresa, gastos financieros, etc. (13% PEM) 101.478,23
Beneficio industrial de la empresa (6 % PEM) 46.836,10
Importe (excluido IVA) 928.916,07

El contrato, financiado con fondos europeos, quedara sometido a las disposiciones del Tratado de la Union
Europea y a los actos fijados en virtud del mismo, asi como a lo dispuesto en el Reglamento (UE) n2 2021/1060
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesidn, al Fondo
de Transicidn Justa y al Fondo Europeo Maritimo, de Pesca y de Acuicultura, asi como las normas financieras para
dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migracion e Integracion, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento
de Apoyo Financiero a la Gestion de Fronteras y la Politica de Visados, en lo que se refiere a las actuaciones

cofinanciadas con cargo al periodo de programaciéon 2021-2027.

5. CLAUSULA QUINTA. CREDITO PRESUPUESTARIO
Las obligaciones econdmicas que se deriven de la ejecucion del contrato se abonaran con cargo a la aplicaciéon u
aplicaciones presupuestarias de la Sociedad Municipal Aguas De Burgos SA, existiendo crédito adecuado y

suficiente.

6. CLAUSULA SEXTA: REVISION DE PRECIOS

No cabe la revision de precios, ya que el plazo de ejecucion es de 6 meses y por lo tanto inferior a un afo.

7. CLAUSULA SEPTIMA: PLAZO DE EJECUCION Y EMPLAZAMIENTO.

El plazo de ejecucidén y lugar de ejecucion sera:

Lote Plazo de ejecucion Emplazamiento
1 Seis meses El lugar de ejecucion sera la EDAR de Villalonquéjar, perteneciente a Aguas de
Burgos en la que se realizaran las obras a las que se refiere el presente Proyecto.
El &mbito de realizacion de la obra discurre por las instalaciones interiores de la
propia planta por lo que existe disponibilidad de los terrenos.

El plazo de duracién del contrato serd de SEIS MESES, y comenzara el dia de la firma del acta de comprobacién

del replanteo. Al mes siguiente de la fecha de formalizacién del contrato (de fecha a fecha), el servicio
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correspondiente de la Sociedad encargado de las obras procedera, en presencia del contratista, a efectuar la
comprobacion del replanteo.

El Director de las Obras procederd, en presencia del Adjudicatario, a efectuar la Comprobaciéon del Replanteo,
extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes y, en su caso, por un técnico competente en
representaciéon de Aguas de Burgos.

Las incidencias posibles derivadas de este acto se resolveran de acuerdo con el articulo 237 de la LCSP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dara por aquél la autorizacién para su
inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara
explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas y en lo concerniente a la disponibilidad de los terrenos, se estara a lo
dispuesto en los articulos 236.2 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior
quedara suspendida la iniciacion de las obras, haciéndolo constar en el acta.

Desaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el Director de las Obras dictara la orden de inicio de las obras
y levantara Acta de ello. El plazo de ejecuciéon empezara a contarse desde el dia siguiente de la firma del Acta de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicarda igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo

acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El contratista tiene la obligacién de garantizar que, la ejecucion del contrato contribuye en la consecucién de los
hitos y objetivos criticos/no criticos del nodo en el que se enmarca. Por ello, debera colaborar y comunicar toda la
informacién que Aguas de Burgos requiera en relacién con el seguimiento de la ejecucién del contrato y la

consecucion de los hitos y objetivos correspondientes.

Procede la prérroga del contrato: NO

8.CLAUSULA OCTAVA: ACREDITACION DE LA APTITUD PARA CONTRATAR

Podran optar a la adjudicacion del presente contrato las personas naturales o juridicas, espafiolas o extranjeras, a
titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar con la Administracién establecidas en el
articulo 71 de la LCSP y que acrediten su solvencia econdémica, financiera y técnica, de conformidad con lo

establecido en el presente apartado.
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Los empresarios deberan contar, asimismo, con la habilitacién empresarial o profesional que, en su caso, se

especifica en el apartado 8.3 de la clausula octava.

Ademas, cuando se trate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto del presente pliego han de
estar comprendidas dentro de los fines, objeto o dmbito de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas
fundacionales, les sean propios. Las empresas extranjeras no comunitarias deberan reunir, ademas, los requisitos

establecidos en el articulo 68 de la LCSP.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 159.4. a) de la LCSP, todos los licitadores deberan estar

inscritos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piblico en la fecha final
de presentacion de ofertas. No obstante, también resultara admisible la proposicién del licitador que
acredite haber presentado la solicitud de inscripcion en dicho Registro, junto con la documentacién

preceptiva para ello, siempre que dicha solicitud sea de fecha anterior a la fecha final de presentaciéon de
ofertas

8.1. Capacidad de obrar

La capacidad de obrar de los empresarios y la no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditara
mediante la inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Piublico.

La inscripcién en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico acredita, a tenor de
lo en él reflejado y salvo prueba en contrario, las condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su
personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacién profesional o empresarial, solvencia econémica y
financiera y técnica o profesional, clasificacién y demés circunstancias inscritas, asi como la concurrencia o no

concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el mismo.

8.2. Solvencia del empresario

El empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacién como contratista de obras
en el grupo o subgrupo de clasificaciéon correspondiente al contrato o bien acreditando el cumplimiento de los
requisitos especificos de solvencia exigidos en el anuncio de licitacién o en la invitacién a participar en el

procedimiento y detallados en los pliegos del contrato.

Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia econémica y financiera o los requisitos de solvencia
técnica o profesional, la acreditacién de la solvencia se efectuard conforme a los criterios, requisitos y medios
recogidos en el articulo 87 de la LCSP, que tendran caracter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya

sido omitido o no concretado en los pliegos.
8.2.1 Dado que el valor estimado de la obra asciende a la cantidad de 928.916,17 € 1.V.A. excluido, los licitadores

deberan acreditar su solvencia indistintamente mediante la siguiente clasificacion, o alternativamente mediante

la presentacién de la siguiente documentacion.
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GRUPO SUBGRUPO CATEGORIA
K 8 3 o superior

8.2.1.1 Solvencia econdémica y financiera. (Art. 87 LCSP)

Se debera acreditar mediante la presentacién de las cuentas anuales, un volumen anual de negocio, relacionado
con el objeto del presente contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres tltimos disponibles, en funciéon

de la fecha de constitucion o inicio de actividad del licitador por importe igual o superior 1.000.000 €

Se deberan aportar certificaciones de solvencia emitidas por entidades financieras, en las que se indique la

suficiente capacidad financiera del licitador.

8.2.1.2. Solvencia Técnica o profesional

Experiencia en la ejecucién de al menos dos contratos de construcciéon o remodelacion de EDARs o ETAPs,
ejecutados en los ultimos 5 afios y con un importe minimo de 400.000 €.

La acreditaciéon se realizara mediante la aportacion de certificados de buena ejecuciéon emitidos por el
cliente/destinatario del Contrato, en el que debe constar la identidad del firmante, cargo que ostenta, fecha de

ejecucion, importe y caracteristicas de los servicios.

En los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de
nueva creacidon, entendiendo por tal aquella que tenga una antigiiedad inferior a cinco afios, su solvencia técnica
se acreditara por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningun caso

sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecucién de un nimero determinado de obras.

La integracion de solvencia en la forma prevista en el articulo 75 de la LCSP (Integracién de la solvencia con
medios externos) se admitird siempre y cuando el licitador demuestre que durante toda la duracién de la
ejecucion del contrato dispondra efectivamente de la solvencia y medios de la entidad con la que integre su

solvencia.

La entidad a la que recurra el licitador no podra estar incursa en una prohibicién de contratar. Cuando un
licitador desee recurrir a las capacidades de otras entidades demostrara que va a disponer de los recursos

necesarios mediante la presentacion a tal efecto del compromiso por escrito de dichas entidades.

Cuando el licitador recurra a las capacidades de otras entidades en lo que respecta a los criterios relativos a la
solvencia econdmica y financiera, la Empresa Municipal Aguas de Burgos podra exigir formas de responsabilidad
conjunta entre el licitador y dichas entidades en la ejecucién del contrato, incluso con caracter solidario. No
obstante, con respecto a los criterios relativos a los titulos de estudios y profesionales que se indican en el
articulo 90.1.e) de la LCSP, o a la experiencia profesional pertinente, los licitadores inicamente podran recurrir a
las capacidades de otras entidades si estas van a prestar los servicios para los cuales son necesarias dichas

capacidades. En el contrato que se formalice con la Empresa Municipal Aguas de Burgos se recogera el
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compromiso anteriormente referido. Esta obligacién tendra caracter esencial de conformidad con lo previsto en

el articulo 211 f) de la LCSP.

En el anuncio de licitacién o invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos del contrato se
especificardn los medios, de entre los recogidos en este articulo, admitidos para la acreditacién de la solvencia
técnica de los empresarios que opten a la adjudicacién del contrato, con indicacién expresa, en su caso, de los
valores minimos exigidos para cada uno de ellos. En su defecto, y para cuando no sea exigible la clasificacion, la
acreditacion de la solvencia técnica se efectuara mediante la relacién de obras ejecutadas en los ultimos cinco
afios, o en los ultimos diez afios si pertenecen a alguno de los subgrupos incluidos en la relacién a la que se refiere
el apartado 1.a, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificacién que el correspondiente al contrato, o del
grupo o subgrupo mas relevante para el contrato si este incluye trabajos correspondientes a distintos subgrupos,
cuyo importe anual acumulado en el afio de mayor ejecucién sea igual o superior al 70 por ciento de la anualidad

media del contrato.

8.2.2 Toda la documentacion requerida a los licitadores sobre las condiciones de solvencia debera ser
presentada junto con la oferta de licitacidn, la certificaciéon de inscripciéon en el ROLECE y el certificado de
clasificacion en caso de ser exigible. Las empresas que se encuentren pendientes de obtener la clasificacion, o de
su renovacion, deberan aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar que se ha obtenido la clasificacién exigida en el plazo previsto para la subsanacién de
defectos u omisiones en la documentacién. La falta o insuficiencia de la clasificacién no podra suplirse mediante

la integracion de la solvencia con medios externos.

8.2.3 La clasificacion debera ir acompafiada, en todo caso, de una declaracién responsable en la que el
licitador manifieste que las circunstancias reflejadas en la misma no han experimentado variacién. En los casos
en que la licitacién se presenten empresarios extranjeros de un Estado miembro de la Unién Europea signatario
del Espacio Econémico Europeo, la acreditacién de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podra
realizar bien mediante consulta en la correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un
Estado miembro, bien mediante la aportacién de la documentacién acreditativa de los citados extremos, que
debera presentar, en este dltimo caso, en el plazo concedido para la presentacién de la garantia definitiva. Las
personas juridicas solo podran ser adjudicatarias de contratos cuyas prestaciones estén comprendidas dentro de
los fines, objeto o Ambito de actividad que, a tenor de sus propios estatutos o reglas fundacionales, le sean

propios.

9. CLAUSULA NOVENA. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION
ADMINISTRATIVA.

9.1 Condiciones previas
Las proposiciones de los interesados deberan ajustarse a los pliegos y documentacion que rigen la licitacién, y su
presentacién supone la aceptaciéon incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus

clausulas o condiciones, sin salvedad o reserva alguna.
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Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir ninguna propuesta en unién
temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar en mas de una unién temporal. La infraccién de estas

normas dard lugar a la no admision de todas las propuestas por él suscritas.

9.2 Lugar y plazo de presentacion de ofertas
La presente licitacion tiene caracter electronico. Los licitadores deberan preparar y presentar sus ofertas
obligatoriamente de forma electrénica a través de la herramienta de preparacion y presentacion de ofertas de la
plataforma de contratacién de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. La utilizaciéon de estos servicios
supone:

a. Lapreparaciony presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.

b. La custodia electronica de ofertas por el sistema.

c. Laaperturay evaluacion de la documentacién a través de la plataforma.

d. No se admitiran las proposiciones presentadas por medios no electrénicos ni tampoco las presentadas

fuera de plazo.

Por este motivo, para participar en esta licitacion, es importante que los licitadores interesados se registren, en el

supuesto de que no lo estén, en la plataforma de contratacion de la Sociedad Municipal.

La oferta electrénica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar firmados electrénicamente por
alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del

Procedimiento Administrativo Comun de las Administraciones publicas.

Si se requiere el cifrado de ofertas, este se realizara a través de la herramienta de preparacion y presentacion de
ofertas. En ningun caso se cifrara a través de otros medios que impidan a la Mesa de Contratacién conocer el

contenido de las ofertas en el momento oportuno.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento de su apertura, la herramienta

cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad licitadora un justificante de envio,

susceptible de almacenamiento e impresion, con el sello de tiempo.

Entregada y admitida la proposicién no podra ser retirada por el licitador, salvo causas justificadas, ni éste podra
presentar ninguna otra, ya sea individualmente o en unién temporal con otras empresas, o figurar en mas de una
uniéon temporal. El incumplimiento de lo anterior dard lugar a la desestimaciéon de todas las proposiciones

presentadas por el mismo.

De conformidad con el articulo 159.3 de la LCSP, las proposiciones, junto con la documentacién preceptiva se
presentaran, transcurrido el plazo de 20 dias contados a partir del dia siguiente al de publicacidn del anuncio de
licitaciéon en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electrénica a través de la Herramienta de
Preparacién y Presentaciéon de ofertas que la plataforma de contrataciéon de la Sociedad Municipal pone a

disposicion de candidatos y entidades licitadoras para tal fin.
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La presentacion de proposiciones, supone por parte del licitador la aceptacion expresa de las clausulas de
este Pliego, asi como las prescripciones técnicas contenidas en los proyectos redactados para ambas
actuaciones, y la declaraciéon responsable de que retine todas y cada una de las condiciones para

contratar.

Los licitadores podran efectuar consultas y/o aclaraciones al 6rgano de contratacién con una antelacién de al
menos 12 dias antes a la hora y finalizacidn del plazo para presentar ofertas, debiendo el 6rgano de contratacion
proporcionar a todos los interesados en el procedimiento de licitacién, a mas tardar 6 dias antes de que finalice el
plazo fijado para la presentacién de ofertas, aquella informacién adicional sobre los pliegos y demas
documentacién complementaria que estos soliciten, de conformidad con el articulo 138 LCSP. En cualquier
momento el érgano de contrataciéon podra rectificar los errores materiales o, de hecho, que se detecten en los

pliegos bien de oficio, o a instancia de parte.

En los casos en que lo solicitado sean aclaraciones a lo establecido en los pliegos o resto de documentacién y asi
lo establezca el pliego de clausulas administrativas particulares, las respuestas tendran caracter vinculante y, en
este caso, deberan hacerse publicas en el correspondiente perfil de contratante en términos que garanticen la

igualdad y concurrencia en el procedimiento de licitacion.

9.3. Informacion a los licitadores y notificaciones electrénicas.

Cuando sea preciso solicitar la informacidn adicional o complementaria a que se refiere el articulo 138 de la LCSP,
la Sociedad Municipal contratante debera facilitarla, al menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la
presentacion de ofertas, siempre que dicha peticién se presente con una antelacién minima de doce dias respecto
de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al nimero de fax o a la direccidn de correo electrénico previsto en el

anuncio de licitacion.

El 6rgano de contratacién no estara obligados a atender las solicitudes de envio de pliegos y documentacién

complementaria accesible a través de las plataformas sefialadas en los parrafos anteriores.

Las notificaciones por medios electrénicos se practicaran obligatoriamente y exclusivamente, a través de la del
Perfil del Contratante o de Plataforma de Contrataciéon del Sector Publico mediante su sistema de notificaciéon

electrénica https://contrataciondelestado.es

El envio de documentaciéon que pueda ser requerida al licitador por parte de los servicios correspondientes se

realizara a través del Perfil del Contratante o Plataforma de Contratacion del Sector Publico.
En ambos casos, los licitadores deberan contar con sistemas de firma electrénica reconocida o cualificada y

avanzada basados en certificados electrénicos cualificados de firma electrénica que les permita recoger las

notificaciones en la misma aplicacion.

Pagina 14 de 77



Financiado por . : i Plan de Recuperacién, / ':v'f'ii =

la Unién Europea fy DEEPARA  PARALATRANSCION ECOLOGICA Transformacién = a as
“lita S Y EL RETO DEMOGRAFICO Q. v Resiliencia gk
- N e AFLU\

NextGenerationEU -

9.4 Contenido de las proposiciones

A.- PRESENTACION EN DOS (2) SOBRES:

Cuando, segun lo indicado en la clausula décima del presente pliego, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificaciéon dependa de un juicio de valor, las proposiciones se presentaran en DOS (2)

sobres, que incluirdn preceptivamente los siguientes documentos:

SOBRE N21 “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE VALOR”
1. La presentacidon de declaracién responsable del firmante (DEUC), respecto a ostentar la representacion
de la sociedad que presenta la oferta; contar con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o,
en su caso, la clasificacion correspondiente; contar con las autorizaciones necesarias para ejercer la
actividad; no estar incurso en prohibicién de contratar alguna; y se pronunciara sobre la existencia del
compromiso a que se refiere el articulo 75.2. A tales efectos, el modelo de oferta que figura como anexo al
pliego recogera esa declaracion responsable.
2. Adicionalmente, en el caso de que la empresa fuera extranjera, la declaracién responsable incluira el
sometimiento al fuero espafiol.
3. En el supuesto de que la oferta se presentard por una unién temporal de empresarios, debera
acompafiar a aquella el compromiso de constitucién de la unidn.
4. Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera y profesional o técnica de acuerdo con lo establecido
en la clausula octava de este pliego.
Declaracion de pertenencia a grupo de empresas conforme al Anexo 1V.
6. Documentacion relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor
(Memoria técnica conforme a lo dispuesto en el apartado 10.2 del presente pliego y lo sefialado

en el PPT).
En el Sobre n®l1 - "Documentacién administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya
cuantificaciéon dependa de un juicio de valor" - no podra figurar ninguna documentacién propia del resto de

sobres de la oferta.

En concreto, no debe incluir ninguna informacién relativa al precio ni, en caso de existir éstos, a los criterios

técnicos cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas.
Las propuestas que contengan documentacion o informacion propia del resto de los sobres seran desechadas.

SOBRE N.2 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS CRITERIOS DE
ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS”.
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a. Proposicién del licitador relativa a los criterios de adjudicaciéon cuantificables mediante la mera
aplicacion de formulas

b.  Oferta econémica

La oferta econdmica se presentard dinicamente de conformidad con el Modelo de Proposiciéon que figura al final

del presente Pliego.

La oferta de criterios de adjudicacién cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas se presentara junto
con la oferta econémica y la documentacién que se exija, en su caso, en el citado anexo para acreditar los valores

propuestos por el licitador, de conformidad con el Modelo de Proposicién que figura al final del presente Pliego.

En caso de discrepancia entre los valores propuestos por el licitador en el Anexo de proposicién relativa a los
criterios de adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas y la documentacién que, en su
caso, se haya solicitado para acreditar dichos valores, se tendra en consideracion en todo caso los valores que
resulten de la documentacién acreditativa presentada. En los casos en que se solicite un concreto y especifico tipo
de documentacion para acreditar la realidad de los valores ofertados no se tendra en cuenta otro tipo de

documentacién aportada por el licitador.

En todo caso, se entenderan incluidos en la misma, todos los tributos que graven los distintos conceptos, salvo el

L.V.A, que deberd indicarse en partida aparte.

No se aceptaran aquéllas que contengan errores, omisiones o tachaduras, que puedan alterar o establecer dudas
sobre su importe o contenido del compromiso que oferte el licitador. La oferta econdmica debera expresarse en

letra y en niimero, prevaleciendo, en caso de discrepancia entre ambas, aquélla que recoja un importe superior.

La Sociedad Municipal de Aguas de Burgos se reserva la facultad de exigir la documentacién original o en

fotocopias a compulsar por su Asesoria Juridica o autenticadas por Notario.

10. CLAUSULA DECIMA. CRITERIOS DE ADJUDICACION

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacién de la mejor oferta se atendera a una pluralidad de

criterios de adjudicacién en base a la mejor relacién calidad-precio.

El contrato se adjudicara a la empresa que obtenga la mayor puntuacién en la suma de los diferentes criterios de

puntuacion. Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién del Contrato son los siguientes:

10.1 Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas

a) Valoracion econémica. Hasta 70 puntos.

La valoracién econdmica de la baja ofertada se realizara mediante la aplicacién de la siguiente férmula.

Vi =70 x (Omin / 0i)
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Siendo:
Vi: Puntuacion obtenida por el licitador i
Omin: Oferta realizada por el licitador admitido con la mayor baja. Resultante de aplicar su baja al PBL.

Oi: Oferta realizada por el licitador i para la ejecucién de los trabajos. Resultante de aplicar su baja al PBL.

Sélo se valorara la oferta econémica de aquellos licitadores que hayan superado el umbral técnico de 12,50

puntos, de los 25 puntos posibles a obtener en los criterios que dependen de un juicio de valor (memoria).

Es decir, no seran tenidas en cuenta, por la Mesa de Contratacion, las ofertas cuya puntuacién no alcance 12,50
puntos (de acuerdo con el articulo 146 de la LCSP), tras sumar todos los conseguidos en los diferentes apartados

de valoracién de los criterios que dependen de un juicio de valor.

b) Otros criterios de adjudicacién valorables de forma automatica por aplicacion de férmulas.

Reduccién de plazo. 5 puntos.

La reduccién del plazo de la obra en un mes se valorara con 5 puntos.

10.2 Criterios sujetos a un juicio de valor

Memoria técnica donde se describan los trabajos a realizar. Hasta 25 puntos.

No debera exceder de 30 paginas en formato A4. La memoria debera contener los siguientes puntos que seran

los susceptibles de valoracion.

1. Instalaciones a emplear, medios materiales y medios humanos para la realizacién del contrato. (hasta 9
puntos)

2. Estudio de interferencias y estudio de soluciones para mantenimiento de la operacién durante la
ejecucion de la obra (hasta 9 puntos)

3. Organizacion de los trabajos. Forma de ejecuciéon y cartas de compromiso en caso de realizarse
mediante subcontrataciéon. Caracteristicas técnicas y fichas técnicas de los equipos y materiales

utilizados en la ejecucidn de la obra. (hasta 7 puntos)
La memoria técnica desarrollara lo sefialado en el PPT, excluyéndose aquellas propuestas que no cumplan con las

condiciones exigidas en las prescripciones técnicas, no debiendo indicar en ella los datos que deban incluirse en

el SOBRE 2, relativos a la propuesta econ6mica y otros criterios evaluables mediante la aplicacién de férmulas.

11. CLAUSULA UNDECIMA. ADMISIBILIDAD DE VARIANTES

PROCEDE: NO se admiten variantes
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12. CLAUSULA DUODECIMA. OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS Y PRACTICAS
COLUSORIAS

12.1.- Ofertas anormalmente bajas
El Organo de Contratacién en cada proceso de licitacién incluird un condicionado para la determinacién de las
ofertas anormalmente bajas, segtin lo establecido en el Art. 149 de la LCSP, pudiéndose aplicar el contenido del

art. 85 del R.D. 1098/2001

Cuando en aplicacion de los parametros establecidos en los criterios de valoracion de las ofertas, alguna de ellas
esté incursa en presuncion de anormalidad, se concedera a los licitadores afectados un plazo de cinco dias habiles
para que puedan presentar una justificacién adecuada de las circunstancias que les permiten ejecutar dicha
oferta en esas condiciones, con los criterios que se sefialan al respecto en el articulo 149.4 de la LCSP, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo

2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

El caracter anormal de las ofertas se apreciara en funcion de los siguientes parametros:

1. Cuando, se admita un solo licitador, sea inferior al importe maximo de licitacién en mas de 25 unidades
porcentuales.

2. Cuando se admitan dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades porcentuales a la otra
oferta.

3. Cuando se admitan tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales a la
media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluira para el computo de dicha media la
oferta de cuantia mas elevada cuando sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

4. Cuando se admitan cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades porcentuales
a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean
superiores a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva
media sélo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las

restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando se presenten individualmente ofertas pertenecientes al mismo grupo, para aplicar el régimen de
apreciacion de ofertas anormales o desproporcionadas, sélo se tomara en consideracién la oferta mas baja de
todas las presentadas por las empresas del grupo, excluyéndose las restantes a los efectos de este calculo. Dicha
regla serd de aplicacion a las ofertas presentadas en UTE por cualquier empresa del grupo con empresas no
pertenecientes al mismo, con independencia del porcentaje que dicha empresa tenga en la UTE. Se entendera que
una empresa pertenece a un grupo empresarial, cuando se encuentre en alguno de los supuestos del articulo 42

del Codigo de Comercio.

En los supuestos en los que, aplicando las reglas anteriores, el 6rgano de contrataciéon estime que una oferta
presenta valores anormales o desproporcionados, lo comunicara al interesado, a través del tablén de anuncios
electrénico del Portal de la Contrataciéon Publica del Estado, concediéndose un plazo no superior a tres dias

habiles computados a partir del dia habil siguiente a la publicacién en el tablén de anuncios para que el licitador
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justifique la valoracién de la oferta y las razones y circunstancias en cuya virtud resulta posible que la solucién
propuesta pueda ser efectivamente ejecutada en los términos ofertados. El licitador precisara las condiciones de
la oferta, en particular en lo que se refiere al ahorro que permita el procedimiento de ejecuciéon del Contrato, las
soluciones técnicas adoptadas y las condiciones excepcionalmente favorables de que disponga para ejecutar la
prestacion, la originalidad de las prestaciones propuestas, el respeto de las disposiciones relativas a la protecciéon
del empleo y las condiciones de trabajo vigentes en el lugar en que se vaya a realizar la prestacion, o la posible

obtencién de una ayuda de Estado.

Si la oferta es anormal o desproporcionada debido a que el licitador ha obtenido una ayuda estatal, la Sociedad
Municipal Aguas de Burgos S.A., s6lo podra rechazar dicha oferta por esa tnica razon si consulta al licitador y este
no puede demostrar, en un plazo suficiente fijado por la Sociedad, que tal ayuda fue concedida de forma legal.
Cuando en estas circunstancias la Sociedad Municipal rechace una oferta, informara de ello a la Comisién

Europea.

12.2 Practicas colusorias y/o que atenten contra la competencia.

El 6rgano de contratacion notificard a la Comisién Nacional de la Competencia cualesquiera hechos de los que
tenga conocimiento en el ejercicio de sus funciones que puedan constituir infraccién a la legislacion de la defensa
de la competencia. En particular, comunicara cualquier indicio de acuerdo, decisién o recomendacion colectiva, o
practica concertada o conscientemente paralela entre los licitadores, que tenga por objeto, produzca o pueda
producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en el proceso de contratacién, todo ello de

conformidad con el articulo 150.1 de la LCSP.

13. CLAUSULA DECIMOTERCERA. PREFERENCIA DE ADJUDICACION EN CASO DE EMPATE

Si dos o mas proposiciones empatasen como mejor oferta, la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.
procedera a solicitar la siguiente documentacién en orden a la aplicacién de los criterios de desempate
indicados en la presente clausula:

1. Contratos de trabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad Social de los trabajadores con
discapacidad.

2. Certificacién emitida por el Registro administrativo competente acreditando la condicién de
empresa de insercion a efectos de la Ley 44/2007, de conformidad con lo establecido en el
articulo 147 b) de la LCSP.

3. Documentacién que acredite las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades en
atencién a la identidad y expresién de género.

4. Documentacién que acredite las medidas destinadas a lograr la igualdad de oportunidades.

En caso de que se produzca el empate indicado con anterioridad, tendra preferencia en la adjudicacién
las proposiciones presentadas por aquellas empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se
refiere la cldusula vigesimoprimera del presente Pliego "Medidas de contratacién con empresas que
estén obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar su
solvencia técnica, tengan en su plantilla un nimero de trabajadores con discapacidad superior al 2 por
100. A efectos de aplicaciéon de esta circunstancia los licitadores deberan acreditarla, en su caso,
mediante los correspondientes Contratos de trabajo y documentos de cotizacion a la Seguridad Social.
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Si continuase el empate, tendra preferencia en la adjudicacién del Contrato, el licitador que disponga del
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla.

Si continuase el empate, tendran preferencia en la adjudicacion, las proposiciones presentadas por las
empresas de insercion reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulacion del régimen
de las empresas de insercion, que cumplan con los requisitos establecidos en dicha normativa para tener
esta consideracidn.

Si continuase el empate, tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones presentadas por
aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, desarrollen medidas destinadas
alograr la igualdad de oportunidades.

Si se produce empate entre dos o0 mas empresas una vez tenidas en cuenta las circunstancias anteriores,
se decidira la propuesta de adjudicaciéon mediante sorteo.

La documentacién acreditativa de los criterios de desempate a que se refiere el presente apartado sera aportada

por los licitadores en el momento en que se produzca el empate, y no con caracter previo.

14. CLAUSULA DECIMOCUARTA. MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion sera el 6rgano competente para efectuar la valoracién de las ofertas y calificar la
documentacién administrativa, y actuard conforme a lo previsto en el articulo 326 de la LCSP y en el RD
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la LCSP, desarrollando las funciones que en estos

se establecen.

La Mesa de Contratacidn, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la Disposicién Adicional Segunda de la
LCSP, estara presidida por un miembro de la Sociedad Municipal, y formaran parte de ella, como vocales, el
Secretario o, en su caso, el titular del 6rgano que tenga atribuida la funcién de asesoramiento juridico, y el
Interventor, o, en su caso, el titular del d6rgano que tenga atribuidas la funcién de control econémico-
presupuestario, asi como aquellos otros que se designen por el 6rgano de contratacion entre el personal al
servicio de la Sociedad Municipal, o miembros electos de la misma, sin que su nimero, en total, sea inferior a tres.
Los miembros electos que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacién no podrdn suponer mas de un
tercio del total de miembros de la misma. Actuara como Secretario el personal adscrito a la Secciéon de

Contratacion.

Su composicidn se publicara a través del perfil de contratante al publicar el anuncio de licitaciéon o bien se hara

publica con caracter previo a su constitucion a través de un Anuncio especifico en el citado perfil.
La Mesa de Contratacion estara compuesta por:

Presidente: El director Gerente de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. o persona en quien
delegue.
Vocal econémico-financiero: funcionario Interventor de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A,, o

persona en quien delegue.
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Vocal asesor Juridico: Secretario del Consejo de Administraciéon de la Sociedad Municipal Aguas de
Burgos S.A. o persona en quien delegue
Secretario de la Mesa de contratacién: El responsable de Contratacion de la Sociedad Municipal Aguas de

Burgos S.A. o persona que lo sustituya.

15. CLAUSULA DECIMOQUINTA APERTURA DE PROPOSICIONES

La Mesa de Contratacion se constituira dentro de los 15 dias habiles tras la finalizacion del plazo de presentaciéon

de las proposiciones.

Finalizado el plazo para la presentacién de ofertas, la Mesa de Contrataciéon procedera a la apertura del Sobre y el

Secretario certificara la relacién de documentos que figuren en el mismo.

En el mismo acto de certificacion, si se observaran por el Secretario de la Mesa defectos u omisiones
evidentemente subsanables (meros defectos materiales, o cuando el documento exigido haya sido presentado y
no obstante adolezca de error o defecto, o si algin documento exigido no hubiera sido presentado y no obstante
el resto de la documentacion se dedujera su existencia) se requerira al licitador, otorgando plazo no superior a

tres dias habiles para que se corrijan o subsanen tales defectos u omisiones.

Cuando, segun lo indicado en la clausula décima del presente pliego, entre los criterios de adjudicacion figure
alguno o algunos cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor, finalizado el plazo de admisiéon de
proposiciones, se constituira la Mesa de contratacion, con objeto de proceder a la apertura del sobre que contiene
la documentacidon administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificaciéon dependa de
un juicio de valor. Si se observase defectos u omisiones subsanables en la documentacién presentada, la Mesa lo
comunicara a los interesados, a través del tablén de anuncios electrénico de la Plataforma de Contratacién del
Sector Publico, se notificardn de forma individual por medios electrénicos a los interesados afectados,
concediéndose un plazo de tres dias naturales para que los licitadores los corrijan o subsanen. Conforme a lo
dispuesto en la disposiciéon adicional decimoquinta de la LCSP, los plazos a contar desde la notificacién de las
actuaciones anteriores se computaran desde la fecha de envio de la notificaciéon electrénica, siempre que el acto
objeto de notificacién se haya publicado el mismo dia en el Perfil de contratante del 6rgano de contratacién. En

caso contrario los plazos se computaran desde la recepcién de la notificacién por el interesado.
De todo lo actuado se dejara constancia en el acta que se extendera a continuacion.

En caso de discrepancias entre las proposiciones presentadas, o que presenten dudas sobre las condiciones de
secreto en que han debido ser custodiadas, se suspenderd el acto y se realizardn urgentemente las
investigaciones oportunas sobre lo sucedido, volviéndose a anunciar, en su caso, nuevamente en la Plataforma de

Contratacion la reanudacion del acto publico una vez que todo haya quedado aclarado en la debida forma.

La valoracion de la documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién cuya cuantificacién dependa de
un juicio de valor se hara por los servicios técnicos del 6rgano de contratacién, debiendo ser suscritas por el

técnico o técnicos que realicen la valoracion.
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Una vez efectuada la valoracion, se procedera a la apertura del sobre que contiene la proposicién econémica y la
documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacidn valorables de forma automatica por aplicacion de

férmulas.

Tras la apertura de ofertas, en la misma sesién, la mesa proceder3, previa exclusion, en su caso, de las ofertas que
no cumplan los requerimientos del pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuesta de adjudicacién
a favor del candidato con mejor puntuacion, y a comprobar y requerir la documentacion prevista en la clausula

decimosexta.

Concluido el acto, se levantard acta que refleje fielmente lo sucedido y que sera firmada por el Presidente y

Secretario de la Mesa de Contratacion y por los que hubiesen hecho presentes sus reclamaciones o reservas.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacién procederd, en el mismo acto, a comprobar en el
Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas que la empresa estd debidamente constituida, que el
firmante de la proposicién tiene poder bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso la clasificacion correspondiente y no esta incursa en ninguna prohibiciéon para

contratar.

Si el licitador hubiera hecho uso de la facultad de acreditar la presentacion de la solicitud de inscripcion en el
correspondiente Registro de conformidad con el articulo 159.4.a) de la LCSP, la mesa requerira al licitador para

que justifique documentalmente todos los extremos referentes a su aptitud para contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentaciéon de las proposiciones supone la
autorizacién a la mesa y al érgano de contratacién para consultar los datos recogidos en el Registro Oficial de
Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econémicos en un

Estado miembro de la Unidn Europea.

16. CLAUSULA DECIMOSEXTA. REQUERIMIENTO DE DOCUMENTACION: GARANTIA,
SUBCONTRATACION Y ADSCRIPCION DE MEDIOS

En el mismo acto, la mesa de contratacion requerira, mediante comunicaciéon electrénica, al licitador que haya
presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo de siete dias habiles desde la fecha del envio de la
comunicacidn, presente la siguiente documentacion:

1. Documentacidn acreditativa de la capacidad de obrar:

a) Sila empresa fuera persona juridica, la escritura de constituciéon o modificacidn, en su caso,
inscrita en el Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislaciéon
mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucion,
estatutos o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su actividad,
inscritos, en su caso, en el correspondiente Registro oficial. Estos documentos deberan
recoger el exacto régimen juridico del licitador en el momento de la presentacién de la
proposicién y que conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion.

b) Si se trata de empresario individual debera presentar DNI o, en su caso, documento que le
sustituya reglamentariamente.
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c) Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de la Uniéon Europea o
signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo, la capacidad, solvencia y
ausencia de prohibiciones de contratar se podra realizar bien mediante consulta en la
correspondiente lista oficial de operadores econémicos autorizados de un estado miembro,
bien mediante la aportacién de la documentacidn acreditativa de los citados extremos.

d) Cuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de
la Mision Diplomatica Permanente u Oficina Consular de Espafia del lugar del domicilio de la
empresa en el que se haga constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas
en el Registro local profesional, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian con
habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que se extiende el objeto
del contrato. Igualmente deberan acompaiiar el informe de reciprocidad a que se refiere el
articulo 68.1 de la LCSP.

e) Documentacion acreditativa de la habilitacion empresarial o profesional precisa para la
realizacién del contrato, conforme a lo requerido en el apartado 72 del presente pliego.

2. Apoderamiento:

a. Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar también poder acreditativo de su representacion. Igualmente
deberan presentar fotocopia legitimada del DNI de la persona en cuyo favor se otorgd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representaciéon contuviese
delegacion permanente debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3. Constituir la fianza definitiva por importe del 5% del precio de adjudicacién.

La garantia definitiva sdlo sera devuelta, previa solicitud del adjudicatario, una vez transcurrido el plazo
de garantia de un afio, a contar desde la terminaciéon del contrato, siempre que no resultaren
responsabilidades que hayan de ejercitarse sobre la fianza.

4. Certificado de estar al dia en el pago de las obligaciones tributarias:

Certificacion positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administraciéon Tributaria, en la que se
contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

5. Certificado de estar al dia en el pago de las cuotas de la Seguridad Social.

6. Seguro de responsabilidad civil exigido en el pliego.

7. Ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econémicas: Original o copia compulsada del alta en el
Impuesto sobre Actividades Econdémicas en el epigrafe correspondiente al objeto del Contrato, siempre
que ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relacién con las que venga realizando a la fecha de
presentacién de su proposicidn, referida al ejercicio corriente, o el altimo recibo. En cualquiera de los dos
casos, debera aportarse también una declaraciéon responsable de no haberse dado de baja en la matricula
del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberdn presentar declaraciéon responsable
indicando la causa de exencién. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones establecidas
en el articulo 82.1 apartados e) y f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, texto refundido
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, deberan presentar asimismo resolucion
expresa de la concesién de la exencion de la Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberan acreditar el alta en el impuesto, sin
perjuicio de la tributacién que corresponda a las empresas integrantes de la misma.
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8. Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico junto con el Anexo V
“Declaracion responsable de no alteracion de los datos anotados en el registro de licitadores ROLECE”.

9. Declaracion responsa relativa al compromiso de tener contratados trabajadores con discapacidad y
plan de igualdad conforme al Anexo III.

10. Identificacion de subcontratistas conforme determina la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia
definitiva, se efectuara propuesta de adjudicaciéon a favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el

correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva.

17. CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. GARANTIA DEFINITIVA

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta debera acreditar la constitucion de la garantia de un 5% del

precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecidn, en cada caso, a las condiciones
establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El efectivo y los certificados de inmovilizacién de los valores
anotados se depositaran en la Caja General de Depoésitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las Comunidades Auténomas o
Entidades locales contratantes ante las que deban surtir efectos, en la forma y con las condiciones que las normas
de desarrollo de esta Ley establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el

extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas de desarrollo de esta Ley, por
alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito, establecimientos financieros de crédito y
sociedades de garantia reciproca autorizados para operar en Espafia, que deberd depositarse en los

establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

c) Mediante contrato de seguro de caucidn, celebrado en la forma y condiciones que las normas de desarrollo de
esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro

debera entregarse en los establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

La garantia no sera devuelta o cancelada hasta que se haya producido el vencimiento del plazo de garantia y
cumplido satisfactoriamente el contrato. Aprobada la liquidacién del contrato y transcurrido el plazo de garantia
definitiva, si no resultaren responsabilidades, previa solicitud del adjudicatario, se devolverd la garantia
constituida o se cancelara el aval o seguro de caucion. El acuerdo de devolucion debera adoptarse y notificarse al

contratista en el plazo de dos meses desde la finalizacién del plazo de garantia.

Esta garantia respondera a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la LCSP, y transcurrido (especificar en
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cada caso plazo de garantia) UN ANO desde la fecha de terminacién del contrato, sin que la recepcién formal y la
liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a su

devolucion o cancelacién una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el citado articulo 110.

La acreditacion de la constitucién de la garantia podra hacerse mediante medios electrénicos.

18. CLAUSULA DECIMOCTAVA. ADJUDICACION DEL CONTRATO

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a adjudicar el contrato a favor del

licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizacioén.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como adjudicatario no presente la garantia
definitiva y/o el resto de documentacioén requerida, se efectuara propuesta de adjudicacion a favor del siguiente
candidato en puntuacién, otorgandole el correspondiente plazo para constituir la citada garantia definitiva. Tal
proceder del adjudicatario se le reputard como retirada de la oferta y dara lugar a las penalizaciones previstas en

la LSCP por esta causa.

La adjudicacidn, que debera ser motivada, se notificara a los candidatos o licitadores, debiendo ser publicada en

el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

19. CLAUSULA DECIMONOVENA. FORMALIZACION DEL CONTRATO

El contrato solo se perfeccionara con su formalizacién.

Asimismo, el contratista deberd comunicar cualquier cambio que se produzca, a lo largo de la vida del contrato,

de la informacion facilitada en la declaracion.

La formalizacion del contrato en documento privado se efectuara no mas tarde de los quince dias hdbiles
siguientes a aquel en que se realice la notificacién de la adjudicacién a los licitadores y candidatos; constituyendo

dicho documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podrad solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los

correspondientes gastos.

Si el contrato se financia con fondos del Plan de Recuperacién, Transformacién y Resiliencia y es susceptible de
recurso especial en materia de contratacion, y siempre que el procedimiento de seleccidon del contratista se haya
tramitado electrénicamente, el 6rgano de contrataciéon no podra proceder a la formalizacién del contrato hasta
que hayan transcurrido diez dias naturales a partir del dia siguiente a la notificacion de la resolucion de la
adjudicacion del contrato, de acuerdo con lo previsto en el articulo 58 del RDL 36/2020, por lo que habra de

modificarse en esta clausula.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado,

automaticamente y sin necesidad de intimacidn, se considerara que ha retirado la oferta y se le exigira el importe
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del 3% del presupuesto base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hara efectivo en primer

lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

20. CLAUSULA VIGESIMA. PRINCIPIO DE RIESGO Y VENTURA

La ejecucion del Contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segin lo dispuesto en el articulo 197 de

la LCSP.

21. CLAUSULA VIGESIMOPRIMERA. SUJECCION A LOS PLIEGOS DE CLAUSULAS
ADMINISTRATIVAS PARTICULARES Y DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

El Contrato se ejecutara con sujecion a las clausulas del presente Pliego y a las del Pliego de Prescripciones
Técnicas y de acuerdo con las instrucciones que diere la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. al contratista a
través, en su caso, del responsable del Contrato. El contratista sera responsable de la calidad técnica de los
trabajos que desarrolle y de las prestaciones y Obras realizados, asi como de las consecuencias que se deduzcan
para la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. o para terceros por las omisiones, errores o métodos
inadecuados en la ejecucion del Contrato.

por las omisiones, errores o métodos inadecuados en la ejecucién del Contrato.

22. CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. COMPROBACION DEL REPLANTEO

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del contrato y en todo caso, dentro del plazo de un
mes desde la fecha de formalizacion de aquél, el responsable del contrato procedera a la comprobacién del
replanteo hecho previamente en la licitacion, en el que intervendran el contratista o su representacion legal y el
director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada por todos los intervinientes. El acta debera

recoger expresamente lo dispuesto en el articulo 140 RGLCAP.

Si el resultado de la comprobaciéon demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por parte del
contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos se dara por aquél la autorizacién para su
inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que
el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que
pudieran afectar a la ejecuciéon de la obra, la direccién, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificindolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constara

explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

nsideradas tales observaciones, decidira iniciar o suspender el comienzo de la misma, justificAndolo en la propia
acta. La autorizacién de inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el

hecho de suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de transporte y de carreteras, y en lo concerniente a la

disponibilidad de los terrenos, se estara a lo dispuesto en los articulos 236 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo anterior o el

director de la obra considere necesaria la modificacion de las obras proyectadas, quedara suspendida la iniciacién
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de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado el responsable del contrato a dar cuenta
inmediata a la Administracion, que resolvera lo que proceda. El régimen de la modificacion se ajustara a lo

previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

responsable del contrato a dar cuenta inmediata a la Administracién, que resolvera lo que proceda. El régimen de

la modificacion se ajustara a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia siguiente a la firma
del acta, computandose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de

la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el 6rgano de contratacién dictard la resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara a contarse

desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.
acuerdo de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicarda igualmente cuando el contratista formulase reservas en el acto de
comprobacién del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacién tales reservas resultasen
infundadas, no quedara suspendida la iniciacién de las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo

acuerdo para que se produzca la iniciacién de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarado de tramitacién urgente, por aplicacion de lo dispuesto en el
articulo 119 de la LCSP, el plazo de inicio de la ejecucion del contrato no podra ser superior a un mes, contados
desde la formalizacidn, sin perjuicio de cuanto proceda en lo referente al acta de comprobacién del replanteo. Si
se excediese este plazo, el contrato podra ser resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a la

Administracién contratante y al contratista y asi se hiciera constar en resolucién motivada.
constar en resolucién motivada.

El acta de comprobacién del replanteo formard parte integrante del contrato a los efectos de su

exigibilidad.

23. CLAUSULA VIGESIMO TERCERA. CONDICIONES ESENCIALES Y ESPECIALES DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecucion del contrato, de acuerdo con lo establecido en el

articulo 202 de la LCSP:

Condiciones sociales: Las empresas licitadoras, con la presentacién de sus ofertas, quedan
obligadas a pagar a sus trabajadores salarios cuyo importe y modalidades se correspondan al
menos con el convenio colectivo al que esté vinculada la empresa, asi como a mantener dichas

Tipo especial | condiciones mientras dure la ejecuciéon del contrato y sus eventuales prérrogas, aun cuando
dicho convenio pierda su vigencia en dicho periodo y en tanto no entre en vigor uno nuevo que lo
sustituya. El mismo compromiso deberan aportar las empresas subcontratistas, siendo
responsabilidad del contratista principal.
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Idéntica obligacion se extiende al contratista y subcontratistas del presente contrato en lo que se
refiere al pago de los proveedores de las obras objeto del presente contrato.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 202 LCSP: Condiciones esenciales:

a) Obligacion del cumplimiento de pago a los subcontratistas con los requisitos y obligaciones
Esencial establecidos en los articulos 216 y 217 LCSP.

b) Idéntica obligacidn se extiende al contratista y subcontratistas del presente contrato en lo que

se refiere a la obligacion de pago a sus proveedores en las obras objeto del presente contrato.

24. CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.

24.1 Abonos al contratista
a) Forma de abonar las obras

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 242.4 de la LCSP, no tendra la consideraciéon de modificacion el
exceso de mediciones, entendiendo por tal, la variacion que durante la correcta ejecucion de la obra se produzca
exclusivamente en el nimero de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del
proyecto, siempre que en global no representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato

inicial. Dicho exceso de mediciones sera recogido en la certificacién final de la obra.

En las relaciones valoradas mensuales se medira la obra realmente ejecutada y se valorara a los precios
contratados. Los excesos de medicién se abonaran tinicamente si pudiesen ser compensados con reducciones de
la medicion prevista en el proyecto. En caso contrario, los excesos de medicidn se abonaran en la certificaciéon

final de la obra.

Los pagos al contratista se realizaran una vez emitida la certificacién y se expida la factura correspondiente

siempre que se apruebe por el 6rgano de contrataciéon o en quien delegue, en el plazo legalmente establecido.

Las, certificaciones mensuales comprendan la obra ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de
tiempo, que tendran el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en
la medicién final. Estas certificaciones mensuales en ningin caso supondran la aprobacién y recepcién de las

obras.

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el RD 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacidn, los siguientes extremos

previstos en el apartado segundo de la Disposicion Adicional trigésimo-segunda de la LCSP.

El contratista, una vez expedida la certificacidon mensual de obra, debera presentar la factura en el registro de la

Sociedad.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la LCSP, la Sociedad Municipal tendra obligacién de abonar el
precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacién de las certificaciones de obras, sin perjuicio
de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo 210, y si se demorase, debera abonar al contratista, a partir

del cumplimiento de dicho plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacién por los costes de
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cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha

contra la morosidad en las operaciones comerciales.

b) Medicién y relaciones valoradas

La medicién de las obras realizadas se hara de acuerdo con las especificaciones contenidas al respecto en
el Proyecto.

La Direccidon de las Obras realizara mensualmente la medicién de las unidades de obra ejecutadas durante
el periodo a considerar.

El contratista o su delegado podran presenciar la realizacion de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definitivamente ocultas, el contratista esta obligado a avisar a la Direccién con la suficiente antelacion, a
fin de que ésta pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que
las definan, cuya conformidad suscribira el contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda este obligado a
aceptar las decisiones de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, S.A., sobre el particular.

La Direccién de las Obras, tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutada a que se
refiere el parrafo anterior y los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacién
valorada al origen.

No podra omitirse la redaccidn de dicha relacion valorada mensual por el hecho de que, en algiin mes, la
obra realizada haya sido de pequefo volumen o incluso nula, a menos que la sociedad municipal hubiese
decidido la suspension de la obra.

La valoracién de la obra ejecutada se realizara aplicando a cada unidad de obra el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda.

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada, se le aumentaran los porcentajes adoptados
para formar el presupuesto de ejecucion por contrata y se aplicara la baja de la Oferta obteniendo asi la
relacién valorada mensual.

c) Certificacion

Tomando como base la Relaciéon Valorada mensual se expedirad la correspondiente certificaciéon que se
tramitara por el Director de las Obras en la forma reglamentaria.

Estas Certificaciones tendran el caracter de documentos provisionales a buena cuenta cuyos abonos tienen
el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la liquidacién,
que permitirdn ir abonando la obra ejecutada, no suponiendo dichas certificaciones, aprobacién ni
recepcion de las obras que comprenden.

El contratista no podra alegar, en caso alguno, usos y costumbres particulares para la aplicacién de los
precios o la medicién de las unidades de obra.
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d) Precios

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y
acabado de cualquiera unidad de obra, se consideraran incluidos en el precio de la misma aunque no
figuren todos ellos especificados en la descomposicion o descripcién de los precios.

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a costes indirectos se consideraran siempre
incluidos en los precios de las unidades de obra del Proyecto cuando no figuren en el presupuesto
valorados como unidades de obra.

e) Transmision de derechos de cobro

En los términos establecidos en el articulo 200 de la LCSP, los contratistas podran ceder el derecho de
cobro que tengan frente a la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, S.A., conforme a Derecho.

f) Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. La Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, S.A., podra acordar el abono a cuenta hasta el 75 por 100 del
valor de los materiales acopiados necesarios para la obra previa autorizacién del Responsable del
Contrato, que tendra por Unico objeto controlar que se trata de dichos materiales y que se cumplen los
siguientes requisitos:

a) Que exista peticidon expresa del contratista, acompafiando documentacion justificativa de la propiedad o
posesion de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como ttiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.
c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista haya garantizado mediante aval con renuncia expresa al beneficio de excusién y con
compromiso de pago al primer requerimiento la totalidad del importe del abono a cuenta realizado.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podran incluirse en la relacién valorada mensual
o en otra independiente.

3. A efectos del célculo del valor unitario del material se tomara el resultado de aplicar el coeficiente de
adjudicacién al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en
los porcentajes de beneficio industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria
descomposicion de precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijard por la direccién de la obra,
no pudiendo sobrepasar el 50 por 100 del precio de dicha unidad de obra.

4. El contratista, respecto de los materiales acopiados necesarios para la obra cuyo abono a cuenta haya
acordado la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, S.A., no podra certificar la totalidad del precio de la
unidad sino Unicamente el importe restante de la unidad que no haya sido objeto de abono a cuenta por
acopio. Una vez ejecutada la totalidad de la mediciéon abonada a cuenta, se podra certificar la totalidad del
precio de la unidad.

5. En el caso de que la unidad objeto de abono a cuenta por acopio no se ejecutase en su totalidad, la
Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, S.A., podra exigir al contratista la devolucion de las cantidades
abonadas a cuenta o bien adquirir el material objeto del abono a cuenta propiedad del contratista.
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24.2 Plan de Seguridad y Salud.

En cumplimiento de lo establecido en el RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en las obras de construccidon el contratista debera presentar el Plan de
Seguridad y Salud con el contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud

o en el estudio basico de seguridad y salud que acompaiia al proyecto.

Este plan, una vez informado favorablemente por el Coordinador de Seguridad y Salud, debera ser aprobado

antes del inicio de la obra por el Consejo de Administracién o por la Gerencia en virtud de la delegaciéon de aquel.

Todas las instalaciones deberan cumplir la legislacién vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo en lo
que les fuera aplicable. En particular, la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales, el
RD 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en obras
de construccidon y el RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, por el
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccién y su

legislacién complementaria y de desarrollo.

Aguas de Burgos designara un Coordinador de Seguridad y Salud cuyo nombramiento serd comunicado por

escrito al adjudicatario.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segiin proceda, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 4 del RD 1627/1997, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio

basico, en funcién de su propio sistema de ejecucién de la obra.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se estara a lo dispuesto sobre el

mismo en el RD 1627/1997 y por el Real Decreto 337/2010 que lo modifica.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un mismo centro de trabajo,
se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del RD 171/2004, de 30 de enero, por el que se

desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995, en materia de coordinacién de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del RD 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratacidn en el Sector de la Construccién (RD 1109/2007), el
contratista debera comunicar cada subcontratacién anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador de

seguridad y salud.

24.3 Libro de Ordenes.
El "Libro de Ordenes" se abrira en la fecha de firma del Acta de Comprobacién del Replanteo y se cerrara en la

fecha de firma del Acta de Recepcion.

Durante dicho tiempo estara a disposicidon de la Direccion de las Obras que, cuando proceda, anotara en él las

ordenes, instrucciones y comunicaciones que estime oportunas, autorizandolas con su firma.
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Efectuada la Recepcién de las Obras, el "Libro de Ordenes" pasara a poder de la Direccién de las Obras, si bien

podra ser consultado en todo momento por el contratista.
24.4. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral y de seguridad social.
Asimismo, esta obligado al cumplimiento del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion
social, de la Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevenciéon de Riesgos Laborales, y del Reglamento de los Servicios de
Prevencion, aprobado por RD 39/1997, de 17 de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la
ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de ejecucién del contrato las normas y
condiciones fijadas en el convenio colectivo de aplicacidn, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a

cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacidon.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la informacién y buen gobierno, el adjudicatario del contrato est4 obligado a suministrar
a la Sociedad Municipal, previo requerimiento, toda la informacidén necesaria para el cumplimiento de las

obligaciones previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el ambito municipal.
El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccién de datos.

24.5. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del contrato.

Tendran la condicién de obligaciones esenciales de ejecucién del contrato las recogidas en los articulos 211 y

254, asi como las siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido objeto de valoracién de
acuerdo con los criterios de adjudicacidn establecidos para el contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas particulares en relacién con
la subcontratacion y pago a los proveedores y subcontratistas.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares en relacion con
la adscripcion de medios personales y materiales a la ejecuciéon del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la normativa vigente y en el plan
de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retencién de IRPF, asi como el abono puntual de las cuotas
correspondientes a la Seguridad Social.

f.  Las obligaciones establecidas como esenciales y/o de especial ejecucién en el presente PCAP.
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Para controlar el cumplimiento de estas obligaciones contractuales esenciales, el adjudicatario debe presentar
mensualmente, y en formato y registro electréonico, ante la unidad administrativa que ha tramitado el contrato, la

siguiente informacion:

— Los documentos justificativos de los pagos salariales y a la Seguridad Social, asf como de los realizados a los
subcontratistas.
— Informe especificativo de las actuaciones que realiza para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de

seguridad y salud laboral, indicando las incidencias que se hayan producido al respecto en cada trimestre.

El responsable del contrato elaborara un informe sobre el cumplimiento de dicha justificacién. En ese informe se
hara también expresa referencia al cumplimiento de las obligaciones indicadas en esta clausula en relacién con el

personal que gestiona el contrato.

Sin dicho informe favorable no se dara curso al pago de la factura correspondiente y se iniciara de inmediato un

expediente de penalizacidn o de resolucién del contrato, segiin proceda.

En el caso de que como consecuencia de los retrasos habidos en el inicio de las obras o en el transcurso de las
mismas, motivados por demora en la obtencion de los correspondientes permisos, autorizaciones o licencias de
Administraciones Publicas, Organismos, Entidades o Compafiias ajenos a Aguas de Burgos, resultara de
aplicacién cualquiera de las causas de resolucion previstas en el articulo 245 de la LCSP, Aguas de Burgos
Unicamente estara obligada a resolver el contrato a instancias del adjudicatario y a devolver a éste la garantia
depositada, sin que sean de aplicacion el abono al contratista de las indemnizaciones y pagos previstos en el
articulo 246 de la LCSP. En estos supuestos, el contratista no tendra derecho a las indemnizaciones y abonos

previstos en el articulo 246 de la LCSP.

En el caso de que como consecuencia de acuerdos o decisiones de Administraciones Publicas, Organismos,
Entidades u otras Compaiias ajenos a Aguas de Burgos con competencias concurrentes en relaciéon con la obra
objeto del contrato, resultase necesario modificar este y Aguas de Burgos y el contratista no llegasen a un acuerdo
en el marco de lo dispuesto en los articulos 203 y siguientes de la LCSP, esta empresa publica estara facultada
para resolver unilateralmente el contrato estando Aguas de Burgos inicamente obligada a devolver al contratista
la garantia constituida y a abonarle los trabajos efectivamente realizados, sin que sea de aplicacién el abono de

los importes previstos en el articulo 246.4 de la LCSP.

Respecto a lo dispuesto en el articulo 211 b) y 212.5 de la LCSP en relacién con la declaracién de concurso, regira

en todo caso lo dispuesto en el articulo 61 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio.

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, éste debera indemnizar a la Sociedad
Municipal Aguas de Burgos S.A. los dafios y perjuicios ocasionados. La indemnizacién se hara efectiva sobre la
garantia, sin perjuicio de la subsistencia de la responsabilidad del contratista en lo que se refiere al importe que

exceda del de la garantia incautada.
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Para la aplicacién de las causas de resolucién se estara a lo dispuesto en los articulos 212 de la LCSP y 110 del

RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los articulos 213 y 245 de la LCSP

24.6. Programa de trabajo y Plan de Residuos.

El contratista estara obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo maximo de 10 dias habiles,
contados desde la formalizacién del contrato. El érgano de contratacién, o en quien delegue, resolvera sobre el
programa de trabajo dentro de los quince dias siguientes a su presentacion, pudiendo imponer la introduccién de

modificaciones o el cumplimiento de determinadas prescripciones.

En el programa de trabajo a presentar por el contratista se deberdn incluir los datos recogidos en el articulo

144.3 del Reglamento 1098/2001, de 12 de octubre.

La direcciéon de obra podra acordar no dar curso a las certificaciones de obra hasta que el contratista haya
presentado en debida forma el programa de trabajo, sin derecho a intereses de demora por retraso en el pago de

estas certificaciones.

Todos los escombros y residuos que se generen como consecuencia de la ejecucion de este contrato deberan ser
tratados por el contratista con estricto cumplimiento de lo establecido en el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el
que se regula la produccidn y gestion de los residuos de construccidon y demolicidn, y cualquier otra normativa de
residuos peligrosos o medioambiental en general que pudieran resultar de aplicacién en el momento de ejecucién
de la obra. Los escombros y demas residuos que genere la construccion deberan depositarse en un centro de

tratamiento legalizado para este tipo de materiales.

En el plazo de QUINCE DiAS HABILES a contar desde la fecha de formalizacién del contrato el adjudicatario
debera presentar al Director de la Obra un Plan de tratamiento de los residuos de construccién y demoliciéon que
se vayan a producir, tal y como prevé el articulo 5 del citado RD 105/2008. Este plan debera ser informado por el
Director de obra y aprobado por la Sociedad. Este plan tendra caracter de documento contractual de acuerdo con
lo indicado en el precepto citado. Sin perjuicio de las tramitaciones a realizar respecto a la gestion de residuos

que seran responsabilidad del contratista.

24.7. Recepcidén y Plazo de garantia.
Una vez terminada la obra el contratista realizara una limpieza total de la misma, de forma que pueda ocuparse y

ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza suplementaria.

El contratista con una antelacién de quince dias habiles comunicara por escrito a la direccién de la obra la fecha

prevista para la terminacién o ejecucion del contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccidn de obra en caso de conformidad con dicha comunicacién la elevard con su informe al érgano de

contratacion con una antelacion de diez dias habiles, al menos, respecto de la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcién de las obras a su terminacién concurrird un facultativo designado por la Sociedad Municipal

representante de esta, el facultativo encargado de la direccién de las obras, el 4rgano interventor municipal en su
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caso y el contratista, asistido, si lo desea, de su facultativo. Del resultado de la recepcién se levantard un Acta que

suscribirdn todos los asistentes.

Para recibir las obras contratadas Aguas de Burgos podra exigir en los términos establecidos en el Proyecto, las

siguientes condiciones:

a) Obrar en poder del Director de las Obras, en caso de que este lo solicite, el Manual de Operacién y
Mantenimiento de la Obra y el proyecto as-built (o construido).

b) Protocolos con resultados satisfactorios de las pruebas realizadas.

c) Y para proceder a la firma del Acta de Recepcién: Cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en

el Contrato

Recibidas las obras se procedera a su medicion general con asistencia del contratista, formuldndose por el
director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo
con el proyecto. Sobre la base del resultado de la medicién general el director de la obra redactara la

correspondiente relacién valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contrataciéon debera aprobar la

certificacidn final de las obras ejecutadas, que serd abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el técnico designado por la
Sociedad Municipal contratante y representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente

acta y comenzando entonces el plazo de garantia que sera de UN ANO.

La presente garantia contractual no exime, anula, enerva, deja sin efecto o desmerece de la garantia legal

establecida en la vigente Ley de Ordenacidén de la Edificacién respecto de los trabajos efectuados.

Sino se aprueba el acta de recepcidn, la certificacién ultima y la factura no se entenderan recepcionadas las obras,

y por tanto no empezara a contar el plazo de garantia de un afio, ni se abonara la factura.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en los trabajos efectuados el

organo de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista la subsanacién de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director facultativo de la
obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un informe sobre el estado de las obras. Si este fuera
favorable, el contratista quedara exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la
LCSP por vicios ocultos, procediéndose, previa solicitud del adjudicatario, a la devolucién o cancelacién de la
garantia, a la liquidacién del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen
a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, el director
facultativo procedera a dictar las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo
construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacién de las

obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacién del plazo de garantia.
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24.8 Gastos exigibles al contratista.
Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacién y adjudicacién, en su caso, de la
formalizacién del contrato, asi como cualesquiera otros que resulten de aplicacion, segin las disposiciones

vigentes en la forma y cuantia que éstas sefialen.

2 .- Cuando, en funcion del objeto del contrato, resulte de aplicacion lo dispuesto en el articulo 130 de la LCSP, en
el presente pliego se especificara la informacién sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores de la
empresa que estan prestando Obra en la actualidad. Asimismo, y a estos efectos, el contratista debera
proporcionar al érgano de contratacidn, a requerimiento de éste y antes de la finalizacion del contrato, la citada

informacion.

En todo caso, en los citados supuestos, tres meses antes de la finalizacién del contrato el contratista debera
presentar certificaciones positivas actualizadas a dichas fechas, acreditativas de hallarse al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o acreditar documentalmente que estan satisfechas las

cuotas a la Seguridad Social correspondientes al personal adscrito a la ejecucion del contrato.

tivas de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social, o acreditar
documentalmente que estan satisfechas las cuotas a la Seguridad Social correspondientes al personal adscrito a la

ejecucion del contrato.

2.- En los contratos que impliquen contacto habitual con menores, el adjudicatario debera aportar, antes de la
formalizacion del contrato, una declaracién responsable de que todo el personal al que corresponde la realizacién
de estas actividades, incluido el voluntario, en su caso, cumple el requisito previsto en el articulo 13.5 de la Ley
Organica 1/1996, de 15 de enero, de Proteccién Juridica del Menor, de modificacién parcial del Cédigo Civil y de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, introducido por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificacién del sistema de
proteccién a la infancia y a la adolescencia, relativo a no haber sido condenado por sentencia firme por algin
delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresion y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo
y provocacién sexual, prostitucién y explotacién sexual y corrupcién de menores, asi como por trata de seres

humanos.

A tal efecto, el citado personal debera acreditar esta circunstancia mediante la aportaciéon de una certificaciéon
negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, regulado por el Real Decreto 1110/2015, de 11 de
diciembre. Asimismo, el contratista queda obligado a la inmediata sustitucidn de aquellos empleados que puedan

quedar afectados de manera sobrevenida por el incumplimiento de esta obligacién.

Estas obligaciones tendran la consideracién de condicién especial en relaciéon con la ejecuciéon del contrato, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 202 de la LCSP, con el caracter de obligacién contractual esencial, a
los efectos dispuestos en el articulo 211 f) in fine de dicha ley, conforme a lo dispuesto en la clausula 39 de este

pliego.

2 .- Son de cuenta del contratista los gastos y tributos, anuncios de licitacidon, ya sea en Boletines, Diarios Oficiales

o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacién del Contrato en el supuesto de elevacidn a escritura
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publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan en orden a ejecutar y realizar

correctamente los trabajos objeto del Obra.

Asimismo vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento del
Contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y desplazamientos, materiales,
instalaciones, honorarios del personal a su cargo, de comprobacién y ensayo, tasas y toda clase de tributos, el
IVA, el impuesto que por la realizacion de la actividad pudiera corresponder y cualesquiera otros que pudieran
derivarse de la ejecucion del Contrato durante la vigencia del mismo, sin que por tanto puedan ser éstos

repercutidos como partida independiente.

El importe maximo total de los gastos de publicidad de licitacién del Contrato, tanto en los Boletines Oficiales
Provinciales y/o Autonémicos, como, en su caso, en el Boletin Oficial del Estado o en otros medios de difusion es

de 5.000 euros.

Vallado, seiializacion y entorno de la obra

El contratista tendra la obligacidon de colocar sefiales bien visibles tanto de dia como de noche, en las obras de
explanacion, zanjas y pozos, asi como las vallas, palenques y balizamientos necesarios para evitar accidentes a

transeuntes y vehiculos, propios o ajenos a la obra.

Asimismo, en el caso de que la ejecucion de las obras exija la inutilizacién o afeccidn parcial o total de alguna via o
conduccion publica o privada, el contratista dispondra los pasos provisionales necesarios con elementos de
suficiente seguridad, para reducir al minimo las molestias a los viandantes y trafico rodado o en el caso de que se
trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio que hayan de prestar, todo ello de acuerdo

con la forma y en los lugares que determine la Direccién de las Obras.

En todo momento el contratista debera cuidar del aspecto exterior de la obra y sus proximidades, a la vez que
pondra en practica las oportunas medidas de precaucién, evitando montones de tierra, escombros, acopios de

materiales y almacenamiento de utiles, herramientas y maquinaria.

Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbacién de servicios ocurridos por

incumplimiento de las precedentes prescripciones, seran de cuenta y cargo del contratista.

El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra, las de
circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de

aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o inmediaciones.

El contratista estd obligado no sélo a la ejecucién de las obras, sino también a su conservacion y policia hasta la
recepcion. Igualmente, el contratista responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya
en los mismos. Si asi fuera requerido por la direccién de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir,

con caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcién de las mismas.
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La responsabilidad del contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se extiende al supuesto de que
tales faltas se deban a una indebida o defectuosa conservacion de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Direccion de las Obras inmediatamente después de su construccién o

en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del Contrato.
Carteles anunciadores

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra, siguiendo los modelos e
instrucciones de la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos. En este sentido, el contratista estara obligado a
colocar, de forma bien visible, un maximo de dos carteles anunciadores donde se indique la informacién que
determine el Director de las Obras. La colocacién de cualquier otro cartel anunciador del contratista o de sus

suministradores y su contenido deberan ser aprobados por el Director de las Obras.

Tratandose de obras que se financien en todo o en parte con cargo a fondos europeos, el contratista debera

colocar en la obra carteles informativos de la participacién del fondo correspondiente.

Asi mismo, el contratista tendra la obligacion de retirar, a su cargo, los carteles informativos de la obra que se
hubieran colocado siguiendo las instrucciones del Director de las Obras durante el plazo de garantia recogido en

el contrato
Fotografias.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asi lo solicita la direccién de la obra, un reportaje fotografico
digitalizado mensual sobre las mismas, video time lapse, asi como cuantas fotografias le puedan ser exigidas

durante la ejecucion de aquellas.
Pruebas

Todos los gastos a que den lugar la ejecucién de las pruebas prescritas en el Proyecto, tanto los realizados en obra
o en talleres como los que se lleven a cabo en Laboratorios y los necesarios para certificar el correcto
funcionamiento de las instalaciones construidas, asi como las minutas de los ensayos y pruebas de homologacién

que hayan de realizar firmas especializadas, serdn de cuenta del contratista.

El Director de las Obras podra afadir por su parte cuantas pruebas quiera realizar de elementos o del conjunto de
las obras. Estas pruebas tendran caracter valido para juzgar de la calidad de la obra realizada aun cuando se
hagan sin la presencia del contratista. Los gastos de este tipo de pruebas adicionales seran a cuenta de la

Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, S.A.

24.9. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y autorizaciones.
El contratista estara obligado, salvo que el 6rgano de contratacion decida gestionarlo por si mismo y asi se lo haga

saber de forma expresa, a gestionar los permisos, licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas
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municipales y en las normas de cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio,

ejecucion y entrega del suministro, solicitando de la Sociedad los documentos que para ello sean necesarios.

Asf mismo, el contratista estard obligado al pago de cuantas tasas, impuestos o arbitrios procedan, bien como
contribuyente o sustituto del contribuyente, en razon a la ejecucién de las mismas, sin que los mismos puedan se

repercutidos a Aguas de Burgos SA.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la obra,
las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro derivado de la

ejecucion de las obras.

24.10 Politica de calidad, medioambiente y seguridad y salud en el Trabajo de la Sociedad Municipal de

Aguas de Burgos, S.A.

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., como entidad gestora del ciclo integral del agua en la ciudad de
Burgos y su Alfoz, tiene encomendada la misién de proporcionar a todos sus clientes un adecuado Obrade agua de
acuerdo con las normas que aseguran la cantidad y la calidad de la misma y la depuracién de aguas residuales,
contribuyendo activamente a la protecciéon y mejora del medio ambiente en beneficio de toda la sociedad, y
controlando los riesgos inherentes a sus actividades, en especial aquellos en los que intervengan sustancias

peligrosas, con el objetivo de alcanzar los mayores niveles de prevencion de la seguridad y salud en el trabajo.

El Consejo de Administracién de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., como Organo de contratacién asume
como compromiso los siguientes objetivos estratégicos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el
trabajo - incluyendo el uso de vehiculos- en el marco del sistema de gestiéon implantado en la empresa, que
establecen, los procesos, las responsabilidades y las actividades que permiten cumplir esta politica, siendo todo el

personal responsable de su cumplimiento y de participar en su mejora:

Enfocar la gestion al cliente. Evaluar sus necesidades y expectativas y proporcionar los medios necesarios para

satisfacerlas y superarlas. Mantener la confianza de nuestros clientes garantizando un Obra de calidad.

Establecer un marco de mejora continua de los procesos, de sus repercusiones ambientales y de la gestién de la

seguridad laboral.

Potenciar la incorporacién sistematica de las mejores tecnologias disponibles en los procesos con objeto de
ofrecer en todo momento la mejor calidad del producto y en nuestros Obras, minimizando el impacto de las
actividades en el medio.

Realizar una gestion sostenible optimizando el consumo de recursos naturales, energéticos y de materias primas,

adoptando las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de contaminacion.
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Gestionar todas las actividades con el compromiso de cumplir tanto los requisitos legales como cualquier otro

que la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. suscriba.

Declarar como compromiso prioritario en el desarrollo de las actividades de la empresa la prevencion de riesgos
laborales, de dafios y deterioro de la salud en todas y cada una de sus operaciones, integrando el sistema de
gestion de prevencién en todos los niveles de la organizacién, informando y formando adecuadamente al

conjunto de los trabajadores sobre los riesgos inherentes a su actividad, asi como en primeros auxilios.

Planificar la respuesta ante situaciones de emergencia, con el compromiso de adoptar los procedimientos
necesarios destinados a identificar las emergencias previsibles en las instalaciones segiin un analisis sistematico,
asi como elaborar, comprobar y revisar los planes de emergencia, contemplando los procedimientos de

coordinacion externos que puedan resultar necesarios.

Informar, consultar, hacer participes y formar a los trabajadores en la gestion de la seguridad y salud en el trabajo

y de los accidentes graves.

La Politica de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo se difunde a todos los niveles de la

organizacion, sus clientes, proveedores, contratistas, partes interesadas y al publico en general.

24.11 Otras obligaciones.

Las obras objeto de la presente licitacion se realizardn con estricta sujecidn a las estipulaciones contenidas en el
Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, Proyecto y al Pliego de Prescripciones Técnicas
correspondiente, conforme a las instrucciones que en interpretacién de éstas diere al contratista Aguas de

Burgos.

Durante la vigencia del contrato, y hasta que se cumpla el plazo de garantia, el contratista es responsable de los

defectos que en el mismo puedan advertirse.

a) Son asimismo de cuenta del contratista el pago del importe de los anuncios y de cuantos gastos se ocasionen
con motivo de los tramites preparatorios o de formalizacién del contrato, pago de tributos, etc., y cualquier
otro que se produzca incluso en los casos en que esté reconocido su derecho a la repercusién.

b) El contratista sera responsable de la calidad de la ejecucion de las obras, asi como de las consecuencias que se
deduzca para Aguas de Burgos o para terceros de las omisiones, errores, métodos inadecuados o
conclusiones incorrectas en la ejecucién del contrato.

c) El adjudicatario no podra introducir o ejecutar modificaciones en los proyectos comprendidos en el contrato,
sin la debida aprobacién de dicha modificacidn y el presupuesto resultante por Aguas de Burgos.

d) Todos los gastos necesarios para la completa ejecucion del contrato, son de cargo del contratista desde el mo-
mento de la adjudicacién, ademéas de cualesquiera otras nacidas del contrato o de la participacién de la
licitacion.

e) El contrato se entendera realizado a riesgo y ventura del contratista y éste no tendra derecho a

indemnizacién, sino en los casos de fuerza mayor.
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El adjudicatario sera el Unico responsable de la gestiéon de residuos de obra, asi como del pago de cuantas
tasas, impuestos o arbitrios procedan por tal concepto, bien como contribuyente o sustituto del
contribuyente, en razén a la ejecucién de las obras objeto de licitacion, sin que los mismos puedan se
repercutidos a Aguas de Burgos SA.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas para indicar el acceso a la
obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de posible peligro
derivado de la ejecucion de las obras.

El adjudicatario debera contar con una pdliza de seguro de Responsabilidad Civil que a continuacién se

indica: Seguro de responsabilidad civil

Responsabilidad civil explotacion: 300.000 euros.
Responsabilidad civil Patronal: 300.000 euros.

Sub-limite por victima: 200.000 euros.
Responsabilidad civil Medio ambiental accidental: 300.000 euros.
Responsabilidad civil Productos/Pos-trabajos: 300.000 euros

Defensa y Fianzas Civil/Criminal: incluidas.

Clausula de Liberacion de gastos: incluida

Aguas de Burgos se reserva la prerrogativa de exigir la modificacién de las clausulas generales, particulares,

complementarias y en general, cualquiera de las determinaciones de las pdlizas cuando estime que la misma no

garantice suficientemente las responsabilidades, que en virtud de la legislacién de contratos pudieran ser

exigidas al contratista.

25. CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. SUBCONTRATACION.

Se autoriza la subcontratacién parcial de las prestaciones accesorias objeto del contrato en los términos y con las

condiciones que establece el articulo 215 de la LCSP.

La subcontratacion debera realizarse cumpliendo los requisitos basicos siguientes:

a)

b)

Comunicacion previa y por escrito al Sociedad Municipal del adjudicatario de los datos siguientes en relacién
con cada subcontrato que pretenda realizar:

- Identificacién del subcontratista, con sus datos de personalidad, capacidad y solvencia.

- Identificacién de las partes del contrato a realizar por el subcontratista.

- Importe de las prestaciones a subcontratar.

No podra subcontratarse con personas o empresas inhabilitadas para contratar con el Sector Publico ni
carentes de la capacidad, solvencia y habilitacién profesional precisa para ejecutar las prestaciones concretas
que se subcontratan.

El contratista que subcontrate deberd comprobar con caracter previo al inicio de los trabajos que
subcontrate, la afiliacién y alta en la Seguridad Social de los trabajadores que vayan a realizar los trabajos en
cuestién en cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la

regularizacion y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilitacién de viviendas.
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d) El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacién, de acuerdo con
la legislacion laboral.

e) Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el contratista principal que asumird la total
responsabilidad de la ejecucién del contrato frente al Sociedad Municipal, con arreglo estricto a los pliegos de
cldusulas administrativas particulares y a los términos del contrato, incluido el cumplimiento de las
obligaciones en materia medioambiental, social o laboral asi como de la obligaciéon de sometimiento a la
normativa nacional y de la Unién Europea en materia de Proteccion de datos, sin que el conocimiento por
parte del Sociedad Municipal de la existencia de subcontrataciones altere la responsabilidad exclusiva del
contratista principal.

f)  El contratista debera abonar a los subcontratistas el precio pactado por las prestaciones que realicen como
minimo en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Para garantizar tal cumplimiento, con cada
facturacion al Sociedad Municipal debera el contratista aportar el justificante del pago de los trabajos
realizados en el mes anterior por las empresas o autébnomos que haya subcontratado en el marco del

presente contrato.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. del
subcontrato a celebrar, el contratista debera acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado para
contratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacién podra hacerse efectiva mediante declaracion

responsable del subcontratista.

Si el contrato requiere el tratamiento por el contratista de datos personales por cuenta del centro directivo
promotor como responsable del tratamiento, los licitadores deberan indicar en su oferta si tienen previsto
subcontratar los servidores o los servicios asociados a ellos, el nombre o el perfil empresarial, definido por
referencia a las condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a

encomendar su realizacion.

tratamiento, los licitadores deberan indicar en su oferta si tienen previsto subcontratar los servidores o los servicios
asociados a ellos, el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia

profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realizacion.

Cualquier modificaciéon que sufra esta informacién durante la ejecucién del contrato debera ser notificada por

escrito al érgano de contratacion, asi como toda la informacién precisa sobre los nuevos subcontratistas.
los nuevos subcontratistas.

El conocimiento que tenga la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A de los subcontratos celebrados en virtud de
las comunicaciones o la autorizacién que se otorgue no alterardn la responsabilidad exclusiva del contratista

principal

El contratista deberd remitir al 6rgano de contratacién, cuando éste lo solicite, relaciéon detallada de aquellos

subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione su participacion, junto con
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aquellas condiciones de subcontrataciéon o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién directa con el
plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del 6rgano de contratacion, justificante de cumplimiento de los
pagos a aquéllos, una vez terminada la prestacion, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo
217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicaciéon. Estas obligaciones tendran la
consideracion de condiciones especiales de ejecucion del contrato y su incumplimiento, ademas de las
consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las penalidades, respondiendo la

garantia definitiva de las penalidades que se impongan por este motivo.

de las penalidades que se impongan por este motivo.

Los subcontratistas no tendran, en ningun caso, accion directa frente a la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A
contratante por las obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos, sin perjuicio de lo establecido en la disposicién adicional quincuagésima

primera de la LCSP.

26. CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES.

Las modificaciones del presente contrato se tramitaran de conformidad con lo dispuesto en los articulos 204 y

205 de la LCSP.

Toda modificacion se tramitara debidamente justificada conforme a lo previsto en los Art. 205 a 207 LCSP.

27. CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. SUCESION EN LA PERSONA DEL CONTRATISTA.

En los casos de fusion, escision, aportaciéon o transmisiéon de empresas o ramas de actividad de las mismas
continuara el contrato vigente con la entidad resultante, que quedara subrogada en los derechos y obligaciones

dimanantes del mismo, si se producen las condiciones exigidas en el articulo 98 de la LCSP-

Es obligacion del contratista comunicar fehacientemente a la Sociedad Municipal cualquier cambio que afecte a su
personalidad juridica, suspendiéndose el computo de los plazos legalmente previsto para el abono de las facturas

correspondientes hasta que se verifique el cumplimiento de las condiciones de la subrogacion.

Si no pudiese producirse la subrogacién por no reunir la entidad a la que se atribuya el contrato las condiciones
de solvencia necesarias, se resolvera el mismo, considerandose a todos los efectos como un supuesto de

resolucion por culpa del contratista.

28. CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. CESION DEL CONTRATO.

El contrato podra ser objeto de cesién con los limites y requisitos del articulo 214 de la LCSP:
a) Que el 6rgano de contrataciéon autorice, de forma previa y expresa, la cesion.

b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100 del importe del contrato
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c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la Sociedad Municipal y la solvencia que resulte exigible
en funcién de la fase de ejecucion del contrato, debiendo estar debidamente clasificado si tal requisito ha sido
exigido al cedente, y no estar incurso en una causa de prohibicién de contratar.

d) Que la cesion se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario, en escritura publica.

29. CLAUSULA VIGESIMONOVENA. RENUNCIA O DESISTIMIENTO

Corresponde al 6rgano de contratacidn competente, por razones de interés publico debidamente justificadas,
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacién. También podra desistir de la adjudicacién antes de la
adjudicacién cuando aprecie una infraccién no subsanable de las normas de preparacién del contrato o de las

normas reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

La Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. podrd decidir no adjudicar o celebrar el contrato o desistir del
procedimiento de adjudicacién en los términos del articulo 152 de la LCSP. En estos casos se compensara a los
candidatos aptos para participar en la licitacién o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido, hasta un
maximo de 300 € previa justificacién de los mismos, en ningin caso se abonaran honorarios o servicio por
asesoramiento externo (juridico, econémico, técnico o de analoga significacion) al licitador en la presentacion de la

oferta.

30. CLAUSULA TRIGESIMA. PRERROGATIVAS

Dentro de los limites y con sujecién a los requisitos y efectos sefialados en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de
Contratos del Sector Publico, el 6rgano de contratacién competente ostenta la prerrogativa de interpretar los
contratos, ofrecer las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su

resolucion y determinar los efectos de ésta.

30.1 Prerrogativas, facultades y obligaciones de la Sociedad Municipal

Dentro de los limites y con sujeciéon a los requisitos y efectos sefialados en la LCSP, el drgano de
contratacion, ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos del Sector Publico, resolver las dudas
que ofrezca su cumplimiento solicitando la documentaciéon e informacién necesaria para ello,
modificarlos por razones de interés publico, declarar la responsabilidad imputable al contratista a raiz
de la ejecucion del contrato, suspender la ejecucion del mismo, acordar su resoluciéon y determinar los

efectos de ésta.

El 6rgano de contratacién designara un responsable del contrato, al que correspondera supervisar su
ejecucion y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta

realizacion de la prestacion pactada.

En ningln caso dichas facultades de inspeccién podran implicar un derecho general del 6rgano de
contratacion a inspeccionar las instalaciones, oficinas y deméas emplazamientos en los que el contratista

desarrolle sus actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean

Pagina 44 de 77



Financiado por . Plan de Recuperacién,

iz tor * ERNO i AT
la Unién Europea ohh T DEESANA  PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Transformacién < a as
. ‘ Y EL RETO DEMOGRAFICO Q. v Resiliencia e
NextGenerationEU AR A deBurgos

determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato, extremos que deberan quedar

justificados de forma expresa y detallada en el expediente administrativo.

La Sociedad Municipal determinara si la prestacion realizada por el contratista se ajusta a las
prescripciones establecidas para su ejecucién y cumplimiento, requiriendo, en su caso, la realizacién de
las prestaciones contratadas y la subsanacion de los defectos observados. Para lo anterior podra realizar
cuentos ensayos, pruebas, comprobaciones o asistencias de OCA sean pertienentes, siendo los costes de
tales pruebas de costa del adjudicatario —contra la facturacién pendientes y en su caso garantia-, si los
mismos evidencian un incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, de lo establecido en el PPT. La
reclamacion contra la repercusion de lo anterior se efectuara en el momento de la liquidacién del
contrato, de no efectuarse en el citado tiempo y forma la misma quedara firme y consentida a los efectos

prevenidos en derecho.

La Sociedad Municipal podra acordar, una vez perfeccionado el contrato y por razones de interés
publico, modificaciones en el mismo en los casos y en la forma previstos en la LCSP. Los procedimientos
para la adopcién de acuerdos relativos a las prerrogativas establecidas anteriormente se instruiran de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 191 LCSP y disposiciones concordantes del RGLCAP, siendo
resueltos por el 6rgano de contrataciéon con eficiacia ejecutiva. La Sociedad Municipal asumira las
obligaciones legalmente establecidas respecto al abono del precio y asumira las consecuencias en caso

de demora en el pago.

30.2 Responsable del contrato

Las funciones que desempefiara seran las siguientes:

Realizar el seguimiento material de la ejecucién del contrato, para constatar que el contratista cumple sus
obligaciones de ejecucién en los términos acordados en el contrato.

Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y medioambiental,
y en relacion con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las obligaciones establecidas en
el contrato supongan la aportacién de documentacion o la realizacion de tramites de tipo administrativo.
Promover cuantas reuniones resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en la
ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resoluciéon por el érgano de contrataciéon por el
procedimiento contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los
términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las personas
o cuando la demora en su aplicaciéon pueda implicar que devengan inttiles posteriormente en funcién del
desarrollo de la ejecucion del contrato; en los demas casos, y en caso de mostrar su disconformidad el
adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contrataciéon, sin perjuicio de las posibles
indemnizaciones que puedan proceder.

Proponer la imposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.
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Informar en los expedientes de reclamacion de dafos y perjuicios que haya suscitado la ejecucion del contrato.

El responsable del contrato esta legitimado para emitir cuantos informes considere necesarios para velar por la
adecuada ejecucion del contrato y el correcto cumplimiento de las prestaciones. El responsable del contrato
comunicard al 6rgano de contratacién cualquier incidencia que observara en la ejecucién del contrato para que el

mismo, en su caso, acuerde las medidas necesarias.

31. CLAUSULA TRIGESIMO-PRIMERA. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO.

31.1 Penalidades por demora.

El adjudicatario queda obligado al cumplimiento del plazo de ejecucién del contrato y de los plazos parciales

fijados por el érgano de contratacién

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento
del plazo total, la Sociedad Municipal podra optar indistintamente por la resolucién del contrato o por la
imposicién de las penalidades diarias previstas en el articulo 193.3 LCSP: de 0,60 euros por cada 1.000 euros del

precio del contrato, IVA excluido.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio del contrato, el 6rgano de
contratacion estard facultado para proceder a la resolucién del mismo o acordar la continuidad de su ejecucién

con imposicidn de nuevas penalidades.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la ejecucién parcial de las
prestaciones definidas en el contrato, la Sociedad Municipal podra optar, indistintamente, por su resolucién o por

la imposicién de las penalidades establecidas anteriormente.

31.2 Penalidades por incumplimiento o cumplimiento defectuoso de la prestacion.
Se consideran muy graves los incumplimientos por parte del adjudicatario de cualquiera de las condiciones

especiales de ejecucidn establecidas en la clausula 20 de este pliego de clausulas particulares.

Estos incumplimientos seran causa de resolucién del contrato, salvo que se considere que la actuacion es aislada
y susceptible de reconduccién, y que la resolucién del contrato no resulta conveniente para el interés del servicio

en cuestion, en cuyo caso se sustituira por la penalizacién correspondiente.
Estos incumplimientos contractuales muy graves conllevaran la imposicidn de las penalidades coercitivas del 5 %

del precio de adjudicacion IVA excluido, por cada infraccién y/o dia de incumplimiento de plazos en funcién de

gravedad, reincidencia y mala fe en la comision de la infraccion.
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El incumplimiento por parte del adjudicatario de cualquier otra de sus obligaciones contractuales o su
cumplimiento defectuoso, conllevara igualmente una multa coercitiva del 5 % del precio del contrato, en funcién

de su mayor o menor gravedad y reincidencia.

De conformidad a lo previsto en el Art. 192.1 LCSP las anteriores penalidades se impondran en la primera

infraccion y/o incumplimiento, subiendo el porcentaje al 7% en la segunda y siguientes.

Las penalizaciones que se impongan al adjudicatario son independientes de la obligacién del contratista de
indemnizar por los dafios y perjuicios que su incumplimiento ocasione al Sociedad Municipal o a terceros con

derecho a repetir contra la misma.

En el caso de incumplimientos por parte del adjudicatario de aspectos de su oferta, la indemnizaciéon que se
exigira al contratista incorporara la diferencia que en su caso haya existido entre su oferta y la del siguiente
contratista al que se hubiese adjudicado el contrato sin tener en cuenta el criterio que no ha cumplido el

adjudicatario.

31.3 Penalidades por incumplimientos en materia de subcontratacion.
El incumplimiento por parte del contratista de las obligaciones establecidas en la clausula 22 en materia de
subcontratacidn, conllevara una penalizacién del 10 % del importe de lo subcontratado, siendo su reiteracién

causa de resolucion del contrato.

Ademas, procedera la imposicion de una penalidad de 5% del precio del contrato cuando, mediante resolucion
judicial o arbitral firme aportada por el subcontratista o por el suministrador al érgano de contratacién quedara
acreditado el impago por el contratista a un subcontratista o suministrador vinculado a la ejecucién del contrato
en los plazos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, y que dicha demora en el pago no viene motivada
por el incumplimiento de alguna de las obligaciones contractuales asumidas por el subcontratista o por el

suministrador en la ejecucién de la prestacidon.

Esta penalidad podra reiterarse cada mes mientras persista el impago hasta alcanzar el limite conjunto del 50 por
ciento del precio del contrato. La garantia definitiva respondera de las penalidades que se impongan por este

motivo.

La citada penalidad no eximira al contratista del abono integro, en concepto de responsabilidad contractual de las
cantidades que por esa causa tuviera que abonar la Sociedad Municipal (principal, intereses y costas) siendo
descontadas las mismas de la garantia, y en su caso, de la certificacion, liquidacién o cualquier pago pendiente al

contratista.
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31.4 Penalidades por incumplimientos en materia de Seguridad y Salud.

Con caracter mensual, en el caso de que Aguas de Burgos evidencie errores, defectos u omisiones en materia de

Seguridad y Salud, podra aplicar las siguientes penalizaciones, con los importes y graduaciones que a

continuacion se detallan:

1. FALTAS LEVES. - Seran consideradas faltas leves, en primera instancia, y podran ser sancionadas con

una penalizaciéon de 1.500 euros por cada falta, los incumplimientos de cualquiera de las obligaciones del

contratista:

Cualquier incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud o de un procedimiento o normativa.

No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya causa no

suponga un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccion, notificaciéon de incidencias sobre el estado

del orden y la limpieza de la obra.

Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccion, notificacion de incidencias sobre el estado

de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

Cuando se haya recibido por parte de cualquier tipo de inspeccion, notificacion de incidencias sobre el estado

del vallado y delimitacién de accesos.

Deficiencias o defectos de caracter administrativo detectados en cualquier tipo de inspeccidn:

O

Ausencia de registro de actas de todas las reuniones de coordinacién de seguridad y salud
celebradas.

No haber realizado el control documental de la totalidad de los trabajadores de la obra, para
evitar que existan deficiencias en la documentacion exigida (formacién, reconocimiento médico,
licencias de conduccioén...).

No haber realizado el control documental de la totalidad de maquinaria presente en la obra, para
evitar que existan deficiencias en la documentacién exigida (ITV, permiso de circulacién...).

No haber realizado el control documental de la totalidad de medios auxiliares presentes en la
obra, para evitar que existan deficiencias en la documentacién exigida (documentacion,
certificados de uso...).

No haber realizado el control documental de la totalidad de las empresas subcontratadas y
trabajadores auténomos, para evitar que existan deficiencias en la documentacién presentada

por estos para acreditar su capacidad y solvencia.

o El deficiente o insuficiente control de accesos a las obras.

2. FALTAS GRAVES. - Seran consideradas faltas graves y podran ser sancionadas con una penalizacién de

5.000 euros, la reiteracién por segunda vez de la misma falta leve, y en primera instancia, cualquiera de las

siguientes:

No atender al requerimiento anotado en el libro de incidencias, que suponga un riesgo y cuya causa suponga

un incumplimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra.

No haber contado con la presencia del recurso preventivo de la obra en actividades que lo requieran y que asi

venga indicado en el plan de seguridad y salud.
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e No proporcionar los EPIs o EPCs adecuados a los trabajadores o no vigilar el buen uso de los mismos en las
actividades que asi lo requieran.

e En el supuesto de que no se cumpla la obligacién del Contratista de llevar a cabo la investigacién,
independiente a la seguida por la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social, a fin de detectar las causas de
estos hechos cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasi6n de la
vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las medidas de
prevencion resultan insuficientes.

e El incumplimiento de la obligacion de que exista una copia actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las
obras para su cumplimiento.

e El incumplimiento de la obligacion del contratista de facilitar una copia del Plan de Seguridad y Salud a los
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le
presenten los representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

e Ejecutar una actividad que no esté contemplada en el Plan de Seguridad y Salud.

e Noregistrar las actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud en el 6rgano competente.

e Deficiencias o defectos de caracter administrativo detectados en cualquier tipo de inspeccién cuyo sujeto
haya estado involucrado en una situacién cuya consecuencia sea un dafio personal o material:

o No haber realizado el control documental de los trabajadores, para evitar que existan
deficiencias en la documentacion exigida (formacién, reconocimiento médico, licencias de
conduccioén...).

o No haber realizado el control documental de la maquinaria presente en la obra, para evitar que
existan deficiencia en la documentacion exigida (ITV, permiso de circulacidn...).

o No haber realizado el control documental de las empresas subcontratadas y trabajadores
auténomos, para evitar que existan deficiencias en la documentacién presentada por éstos para
acreditar su capacidad y solvencia.

e La falta de puesta en marcha de medidas correctoras, de inmediato (24 horas), por la empresa
Contratista y comunicadas a los representantes de los trabajadores afectados, en caso de reiteracion de
advertencias o riesgo grave e inminente.

e No cumplir con la coordinaciéon de actividades de las empresas participantes.

e Cuando dentro de las obras, la empresa contratista no adopte o adopte deficientemente las medidas
necesarias a fin de garantizar que so6lo los trabajadores que hayan recibido informacién suficiente y

adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

4. FALTAS MUY GRAVES. - Serdn consideradas faltas muy graves y podran ser sancionadas con una
penalizacion de 10.000 euros, la reiteracion por tercera vez de la misma falta leve, y la reiteraciéon por segunda
vez de la misma falta grave. Para la aplicacién de la penalizaciéon quedaria sustituida la tercera falta leve y la

segunda falta grave por una falta muy grave.

Los importes de las penalizaciones se haran efectivos mediante deduccidn de los mismos de las certificaciones de

obras. En todo caso, la garantia respondera de la efectividad de aquéllas.
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Las penalizaciones previstas en el presente apartado tienen caracter acumulativo y no sustitutivo, a los efectos de

lo dispuesto en el articulo 1.152 del Cddigo Civil.

A los efectos de lo previsto en el articulo 1.153 del Cdédigo Civil, el adjudicatario penalizado, ademas de satisfacer
la penalizacién en los términos previstos en el parrafo siguiente, deberd cumplir las obligaciones cuyo

incumplimiento o retraso se penaliza.

Las penalizaciones se detraeran de las cantidades pendientes de pago. En caso de que no existan cantidades
pendientes de pago, las penalizaciones se hardn efectivas con cargo a la garantia referida en la cldusula 15 del
presente Pliego. En el supuesto de que las penalizaciones se hayan hecho efectivas con cargo a la referida
garantia, el adjudicatario estara obligado a ampliar la garantia en la cantidad que corresponda hasta que ésta

alcance el valor del 5% del importe de adjudicacion del Contrato.

La aplicacion y el pago de las penalizaciones no excluyen la indemnizaciéon a Aguas de Burgos pueda tener

derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del incumplimiento imputable al contratista.

31.5 Imposicion de penalidades.

Para la imposicion de estas penalizaciones e indemnizaciones por incumplimientos contractuales se seguira un
expediente contradictorio sumario, en el que se concederd al contratista un plazo de alegaciones de 5 dias
naturales tras formularse la denuncia. Dichas alegaciones y el expediente de penalizacién serdn resuelto, previo
informe del responsable del contrato, de la unidad supervisora e informe juridico, por el Consejo de

Administracion o del 6rgano en quien delegue, resolucidon que pondra fin a la via administrativa.

El inicio del expediente para la imposicién de estas penalidades por la Sociedad Municipal se realizara en el
momento en que tenga conocimiento por escrito de los hechos. No obstante, si se estima que el incumplimiento
no va a afectar a la ejecuciéon material de los trabajos de manera grave o que el inicio del expediente de
penalizacion puede perjudicar mas a la marcha de la ejecucion del contrato que beneficiarla, podra iniciarse dicho

expediente en cualquier momento anterior a la terminacién del plazo de garantia del contrato.

Las penalidades e indemnizaciones impuestas serdn inmediatamente ejecutivas y se haran efectivas mediante
deduccion de los pagos correspondientes que la Sociedad Municipal tenga pendientes de abonar al contratista. Si
ya no existiesen cantidades pendientes de pago, se podran hacer efectivas contra la garantia definitiva y si ésta no

alcanzase el montante de la penalizacién, se podra reclamar la misma conforme a derecho.

32. CLAUSULA TRIGESIMO-SEGUNDA. RESOLUCION DEL CONTRATO.

La resolucion del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este Pliego y en los fijados en los

articulos 211 y 245 de la LCSP y se acordara por el érgano de contratacién, de oficio o a instancia del contratista.

Ademas, el contrato podra ser resuelto por el drgano de contrataciéon cuando se produzcan incumplimiento del

plazo total o de los plazos parciales fijados para la ejecucién del contrato que haga presumiblemente razonable la
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imposibilidad de cumplir el plazo total, siempre que el érgano de contratacién no opte por la imposicién de las

penalidades de conformidad con la clausula 26.

Asimismo, seran causas de resolucién del contrato al amparo del articulo 211 f) de LCSP las establecidas como

obligaciones esenciales, o de especial ejecucion, por el 6rgano de contratacion.

La resolucién del contrato dara lugar a la comprobaciéon, medicion y liquidaciéon de las obras realizadas con
arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en contra del contratista. Sera necesaria la citacion del

contratista para su asistencia al acto de comprobacién y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia definitiva, sin perjuicio de la
indemnizacién por los dafios y perjuicios originados a la Sociedad Municipal, en lo que excedan del importe de la

garantia.

33. CLAUSULA TRIGESIMO-TERCERA. DIRECTOR FACULTATIVO DE LAS OBRAS.

El Director Facultativo de la obra es la persona designada por la Sociedad Municipal con titulaciéon adecuada y
suficiente responsable de la direccién y control de la ejecucién de la obra, asumiendo la representacion de la

misma ante el contratista.

El Director Facultativo asumirg, ademas de las funciones derivadas del RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el
que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construcciéon y demas normativa
concordante sobre la materia, las funciones del responsable del contrato previstas en el articulo 62 de la LCSP,
y en concreto las siguientes:

e Realizar el seguimiento material de la ejecucion del contrato, para constata que el contratista cumple sus
obligaciones de ejecucioén en los términos acordados en el contrato.

e Verificar el efectivo cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario en materia social, fiscal y
medioambiental, y en relacién con los subcontratistas si los hubiera, asi como el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el contrato supongan la aportacién de documentacién o la realizacién de
tramites de tipo administrativo.

e Promover las reuniones que resulten necesarias al objeto de solucionar cualquier incidente que surja en
la ejecucion del objeto del contrato, sin perjuicio de su resolucién por el 6rgano de contratacién por el
procedimiento contradictorio que establece el articulo 97 del Reglamento General de la Ley de Contratos
de las Administraciones Publicas.

e Dar al contratista las instrucciones oportunas para asegurar el efectivo cumplimiento del contrato en los
términos pactados, que seran inmediatamente ejecutivas en cuanto puedan afectar a la seguridad de las
personas o cuando la demora en su aplicacién pueda implicar que devengan inutiles posteriormente en
funcién del desarrollo de la ejecucién del contrato; en los demads casos, y en caso de mostrar su
disconformidad el adjudicatario, resolvera sobre la medida a adoptar el 6rgano de contratacién, sin
perjuicio de las posibles indemnizaciones que puedan proceder.

e Proponer laimposicién de penalidades por incumplimientos contractuales.
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e Informar en los expedientes de reclamacién de dafios y perjuicios que haya suscitado la ejecucién del

contrato.

Las funciones del Director Facultativo, lo serdn sin menoscabo de las atribuciones y funciones de supervisiéon de

la unidad encargada del seguimiento y ejecucion.

34. CLAUSULA TRIGESIMO-CUARTA. UNIDAD ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO Y
EJECUCION.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 62.1 de la LCSP, la unidad encargada del seguimiento y ejecuciéon

ordinaria del contrato serd OFICINA TECNICA.

35. CLAUSULA TRIGESIMO-QUINTA. CONFIDENCIALIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS.
35.1 Confidencialidad.

La empresa adjudicataria (como encargada del tratamiento de datos) y su personal en cumplimiento de los
principios de integridad y confidencialidad deben tratar los datos personales a los que tengan acceso de forma
que garanticen una seguridad adecuada incluida la proteccién contra el tratamiento no autorizado o ilicito y
contra su pérdida, destruccién o dafio accidental, mediante la aplicaciéon de medidas técnicas u organizativas
apropiadas de conformidad con lo establecido en la Ley Orgéanica de Protecciéon de Datos de Caracter Personal y
en el Reglamento 2016/679 relativo a la proteccion de las personas fisicas en lo que respecta al tratamiento de

datos personales y a la libre circulacion de estos datos (Reglamento general de proteccion de datos).

Esta obligaciéon es complementaria de los deberes de secreto profesional y subsistira, aunque haya finalizado el

contrato con el responsable del tratamiento de los datos (Sociedad Municipal).

El deber de confidencialidad referido a la informacién relativa a los pliegos del procedimiento y
documentaciéon complementaria que tenga caracter confidencial para Aguas de Burgos, y a toda la
informacién que se entregue al contratista para el desarrollo de los trabajos tendra una duracién de 5 afios,

debiendo firmar el licitador adjudicatario el preceptivo acuerdo de confidencialidad

35.2 Tratamiento de Datos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Organica de Proteccién de Datos de Caracter Personal y en el
Reglamento general de protecciéon de datos, los licitadores quedan informados de que los datos de caracter
personales que, en su caso, sean recogidos a través de la presentaciéon de su oferta y demas documentacion
necesaria para proceder a la contratacién seran tratados por la Sociedad Municipal con la finalidad de garantizar

el adecuado mantenimiento, cumplimiento y control del desarrollo del contrato.

36. CLAUSULA TRIGESIMO-SEXTA. JURISDICCION, FUERO, LEGISLACION APLICABLE Y
REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO.

En aplicacion de lo establecido en el articulo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector
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Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las directivas del Parlamento Europeo y del
Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante “LCSP”), la Sociedad Municipal de

Aguas de Burgos, S.A,, tiene la consideracion de poder adjudicador no administracion publica.

El Contrato de obra a que se refiere el presente Pliego tendra caracter privado y esta sujeto a lo establecido en el
articulo 318 de la LCSP en cuanto a su adjudicacién. En cuanto a sus efectos y extincidn, el contrato esta sujeto a

las normas de derecho privado y a lo establecido en el articulo 319 de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el articulo 27.1 letra c) de la LCSP, corresponde al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo el conocimiento de las cuestiones que se susciten en relaciéon con la adjudicacion
y modificaciones del contrato, cuando la impugnacién de estas ultimas se base en el incumplimiento de lo
establecido en los articulos 204 y 205 de la LCSP, cuando se entienda que dicha modificacién debi6 ser objeto
de una nueva adjudicacion. Los actos relacionados en el apartado 2 del articulo 44 de la LCSP seran
susceptibles de recurso especial en materia de contratacion en los términos establecidos en el Capitulo V del
Titulo I del Libro Primero de la LCSP ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y

Leodn.

Si el contrato estd financiado total o parcialmente con fondos procedentes del Plan de Recuperacion,
Transformacién y Resiliencia (NextGenerationEU), el plazo para interponer el recurso especial se reduce de
15 dias habiles a 10 dias naturales, conforme al articulo 58 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre,
por el que se aprueban medidas urgentes para la modernizacién de la Administraciéon Publica y para la

ejecucién del citado Plan.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la LCSP, si el contrato tiene un valor estimado superior
a 100.000 euros, seran susceptibles de recurso especial en materia de contratacion los anuncios de licitacién,
los pliegos y documentos contractuales que establezcan las condiciones que deban regir la contratacién, la
adjudicacion y los actos de tramite adoptados en el procedimiento de adjudicacion que decidan directa o
indirectamente sobre la adjudicacién, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensién o perjuicio irreparable a derechos o intereses legitimos. A estos efectos se consideran actos de
tramite los acuerdos de admisién o exclusién de licitadores o la admisién o exclusion de ofertas. También son
susceptibles de recurso especial en materia de contrataciéon los actos dictados en relacion con las

modificaciones contractuales que incumplan lo dispuesto en los articulos 204 y 205 de la LCSP.

De conformidad con lo previsto en el articulo 27.2 letra a) de la LCSP, el orden jurisdiccional civil sera el
competente para resolver las controversias que surjan entre las partes en relaciéon con los efectos y
extinciéon del contrato, con excepcién de las modificaciones contractuales indicadas en el parrafo anterior. Las
partes, con renuncia expresa a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles, se someten expresamente

paralaresoluciéndedichas controversias,alacompetencia delosjuzgadosytribunales de Burgos capital

El contrato se regird por las clausulas del presente Pliego de Condiciones Administrativas Particulares, Ley
9/2017 de 8 de noviembre de Contratos del Sector Publico, y en cuanto no se encuentre derogado por éstas, por

el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto
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1098/2001, de 12 de octubre. Supletoriamente se aplicaran las restantes normas del Derecho Administrativo y en

su defecto, las normas de Derecho Privado.

Para la ejecucion del presente contrato serd necesario dar cumplimiento a la siguiente normativa de aplicacién,

ademas de la citada a lo largo del presente documento:

e Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en caso de que en la ejecucion de las subvenciones se celebren

contratos que deban someterse a esta ley.
e Ley19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacién publica y buen gobierno.

El presente expediente de contratacion se rige por lo establecido en los siguientes documentos contractual es:
1. El Contrato.
2. El presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
3. El Pliego de Prescripciones Técnicas.

4. La oferta presentada por el adjudicatario, en lo que no contradiga los documentos anteriormente
referidos.

En caso de discrepancia entre estos documentos, se observard el orden de preferencia en que aparecen
relacionados., en cualquier caso, respecto de la tipologia del contrato, en sede de ejecucién las partes pactan
expresamente someterse en lo no previsto anteriormente a las disposiciones reguladoras del contrato de
servicios, en la LCSP, y subsidiariamente a las disposiciones contenidas en la legislacién civil.

En virtud del principio de autonomia de la voluntad en lo no previsto en el Contrato, y resto de documentos
contractuales anteriormente citados, las partes expresamente acuerdan establecer en lo no previsto
anteriormente como contenido contractual y con plena eficacia obligacional, por remision, las disposiciones
reguladoras del Contrato de Obras, y disposiciones generales en materia de ejecucién de contratos previstas en la
LCSP, y en cuanto no se encuentre derogado por éstas, por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por RD 1098/2001, de 12 de octubre, a cuyo contenido expresamente se
remiten.

Resultard de aplicacion al régimen juridico del contrato, con caracter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de Ordenaciéon de la edificacion, a excepcion de lo dispuesto sobre garantias de suscripcién
obligatoria en dicha ley. Ademas, en su caso, y en lo que le sea aplicable, regira el Cédigo Técnico de la Edificacion,
RD 314/2006, de 17 de marzo).

En cuanto a la ejecucién material de las obras, deberan respetarse integramente las disposiciones
correspondientes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo (RD 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se
establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién); en materia medioambiental
(singularmente lo previsto en el RD 105/2008 de 1 de febrero, por el que se regula la producciéon y gestion de los
residuos de construccion y demolicidn.

Se prestara especial atencién a la normativa vigente en cada momento en materia de accesibilidad y supresiéon de
barreras arquitecténicas para personas con movilidad reducida y otras capacidades fisicas diferentes. En el
momento de aprobarse este pliego estas normativas son sustancialmente las siguientes: Ley 51/2003 de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con
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discapacidad; RD 505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los espacios publicos urbanizados
y edificados.

Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacién para el acceso y la utilizacidn de los espacios publicos urbanizados.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente seran de aplicacion en todo lo que no se
oponga a la LCSP. Supletoriamente se aplicaran las restantes de Derecho Privado.

Resultaran de aplicacion las disposiciones previstas en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que
se configura el sistema de gestidn del Plan de Recuperacién, Transformaciéon y Resiliencia y en la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la informacién a
proporcionar por las Entidades del Sector Publico Estatal, Autonémico y Local para el seguimiento del
cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecucion presupuestaria y contable de las medidas de los componentes
del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

En especial, resultan de aplicacion los principios de gestiéon especificos del PRTR, previstos en el articulo 2 de la
Orden 1030/2021:

Concepto de hito y objetivo, asi como los criterios para su seguimiento y acreditacién del resultado. -
Etiquetado verde y etiquetado digital.

- Analisis de riesgo en relacién con posibles impactos negativos significativos en el medioambiente (do
no significant harm, DNSH), seguimiento y verificacion de resultado sobre la evaluacién inicial.

- Refuerzo de mecanismos para la prevencion, deteccidn y correccién del fraude la corrupcién y los
conflictos de interés.

- Compatibilidad del régimen de ayudas de Estado y prevencién de la doble financiacién.

- Identificacién del perceptor final de los fondos, sea como beneficiario de las ayudas, o adjudicatario de
un contrato o subcontratista.

- Comunicacién

Burgos, septiembre de 2025
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ANEXO 1
PROPUESTA ECONOMICA
D. , con D.N.L, en nombre y representaciéon de
con C.LF. y con domicilio social en enterado de las condiciones,

requisitos y obligaciones establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas y las prescripciones técnicas
recogidas en los proyectos redactados para la licitacién del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA
SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.:

Lote Descripcion

DERIVACION, MONITORIZACION Y EVACUACION DE AGUA DE LOS PUNTOS DE DESBORDAMIENTO DEL
1 COLECTOR GENERAL Y EL COLECTOR DE VILLALONQUEJAR AL NUEVO TANQUE DE TORMENTAS
(BURGOS)

cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre proteccion del medio ambiente
y las relativas a las condiciones sobre protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos
laborales en la legislaciéon vigente, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de
integracion social de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones
contenidas en el convenio colectivo que le sea de aplicacion, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa
econdmica, organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a
acreditar el cumplimiento de la referida obligacidon ante el 6rgano de contratacién, cuando sea requerido para
ello, en cualquier momento durante la vigencia del contrato, se compromete a tomar a su cargo la ejecucién del
Contrato, con estricta sujecion a los expresados requisitos y condiciones y con aceptacion de las normas que rigen

este contrato, aplicando la oferta econémica (sin I.V.A.), que se indica a continuacidn:

| P.B.L.928.916,07 € L.V.A. no Incluido

| OFERTA ECONOMICA (sin LV.A.):

El tipo del I.V.A. para la ejecucidn las unidades de obra objeto del contrato sera del 21 %,

| OFERTA DE REDUCCION DE PLAZO DE OBRA EN UN MES (Si / No):

Fecha, firma y sello en su caso.
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ANEXO I BIS

CRITERIOS DE AJUDICACION VALORABLES MEDIANTE FORMULAS

D.. ,con D.N.I,, en nombre y representacion de
con C.ILF. nimero , con domicilio social en

enterado de las condiciones, requisitos y
obligaciones establecidos en los Pliegos de Clausulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas
del procedimiento de licitaciéon referido a la E]ECUCI()N DE LAS OBRAS PARA LA DERIVACION,
MONITORIZACION Y EVACUACION DE AGUA DE LOS PUNTOS DE DESBORDAMIENTO DEL COLECTOR
GENERAL Y EL COLECTOR DE VILLALONQUEJAR AL NUEVO TANQUE DE TORMENTAS (BURGOS), cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente, y de las obligaciones sobre protecciéon del medio ambiente y las
relativas a las condiciones sobre protecciéon del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales
en la legislacion vigente, contenidas en la normativa en materia laboral, de seguridad social, de integracién social
de personas con discapacidad y de prevencion de riesgos laborales, asi como las obligaciones contenidas en el
convenio colectivo que le sea de aplicacién, sin que la oferta realizada pueda justificar una causa econémica,
organizativa, técnica o de produccién para modificar las citadas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el
cumplimiento de la referida obligaciéon ante el drgano de contratacidn, cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento durante la vigencia del contrato, me comprometo a la prestacion del citado servicio y
suministro correspondiente al LOTE..., con arreglo a las Bases, ofertando los siguientes criterios de adjudicacion
valorables mediante la aplicacién de férmulas:

CRITERIO 1: Oferta econémica
CRITERIO X: Reduccion de plazo de ejecucion

Fecha, firma y sello en su caso.
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ANEXO II

FORMULARIO NORMALIZADO DEL DOCUMENTO EUROPEO UNICO DE CONTRATACION (DEUC) Y
ORIENTACIONES PARA SU CUMPLIMENTACION.
El servicio en linea gratuito DEUC electroénico, que facilita la Comision Europea, permite cumplimentar este
documento por via electronica en la siguiente direccion de Internet:
https://ec.europa.eu/growth /tools-databases/espd
ORIENTACIONES PARA LA CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO NORMALIZADO DEL DEUC

Cada empresa deberd cumplimentar un formulario normalizado del DEUC. Si la empresa concurre a la
licitacién en unién temporal con otra u otras, cada empresa integrante de la futura UTE debera presentar un
formulario normalizado del DEUC. En los casos en que el licitador recurra a la solvencia y medios de otras
empresas de conformidad con el articulo 75 de la LCSP, cada una de ellas también debera presentar una
declaracién responsable en la que figure la informacién pertinente con arreglo al formulario normalizado
del DEUC.

Parte I: Informaciéon sobre el procedimiento de contrataciéon y el poder adjudicador o la entidad
adjudicadora

Esta parte del documento se completa por el érgano de contratacion. El resto del formulario se rellenara por el
licitador.

Creado el modelo del DEUC para esta licitacion, el 6rgano de contrataciéon obtiene un archivo en formato XML,
mediante la opcién exportar, que debe almacenar localmente en su equipo para publicarlo, junto con los demas
documentos de la convocatoria (como documentacién complementaria) en el Portal de la Contratacién Ptiblica del
Estado.

La empresa licitadora debera almacenar en su ordenador el modelo en XML creado y publicado previamente por
el d6rgano de contratacién, y acceder después al servicio DEUC electréonico, donde deberd importarlo,
cumplimentar los datos necesarios, imprimirlo, firmarlo y presentar el DEUC con los demés documentos de la
licitacion.

Parte II: Informacién sobre el operador econémico

Esta parte recoge informacién sobre la empresa licitadora.

En la identificacion del operador econémico, como numero de IVA se deberd recoger el NIF si se trata de
ciudadanos o empresas espafoles; el NIE si se trata de ciudadanos extranjeros residentes en Espafia, y el VIES o
DUNS si se trata de empresas extranjeras.

A la pregunta sobre si figura inscrito en una lista oficial de operadores econémicos autorizados o tiene un
certificado equivalente, la empresa debe contestar:

Si: si se encuentra clasificada.

No: si no se encuentra clasificada.

No procede: si la clasificacion no es exigida para el contrato que se licita.

Para indicar el nombre de la lista o certificado procede contestar si la empresa esta clasificada como contratista
de obras o de servicios. Como niimero de inscripcién o certificaciéon basta con consignar el propio NIF, NIE, VIES o

DUNS de la empresa.
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Para indicar si el certificado de inscripcion o la certificacién estan disponibles en formato electrénico, la pagina
web del Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico es https://registrodelicitadore
s.gob.es; la autoridad u organismo expedidor es la Junta Consultiva de Contratacién Administrativa del Estado, y
la "referencia exacta de la documentacidén" debe entenderse referida al NIF, NIE, VIES o DUNS de la empresa,
segun el caso.

Como clasificacidn obtenida en la lista oficial, la empresa debe indicar el grupo, subgrupo y categoria.

Las empresas que figuren inscritas en una «lista oficial de operadores econémicos autorizados» solo deberan
facilitar en cada parte del formulario aquellos datos e informaciones que, en su caso concreto, no estén inscritos
en estas «listas oficiales». Asi, las empresas no estaran obligadas a facilitar aquellos datos que ya figuren inscritos
de manera actualizada en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Publico (ROLECE),
siempre que se indique en el formulario normalizado del DEUC.

Cuando el licitador se encuentre inscrito, debe asegurarse de qué datos figuran efectivamente inscritos y
actualizados en el ROLECE y cudles no estan inscritos o, estandole, no estan actualizados. Cuando alguno de los
datos o informaciones requeridos no conste en el Registro o no figuren actualizados, la empresa debera
aportarlos mediante la cumplimentacién del citado formulario.

Parte III: Motivos de exclusién

Dado que el formulario normalizado del DEUC no recoge referencia alguna a nuestra legislacion, para facilitar la
adecuada cumplimentacidn de esta parte del formulario, a continuacidon se indica una tabla de equivalencias entre
cada una de las preguntas que deben responder las empresas, los articulos de la Directiva de contratacién publica
y, por ultimo, los articulos de la LCSP que han dado transposicién al articulo 57 de la Directiva 2014/24 /UE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre contratacion publica y por la que se deroga la
Directiva 2004/18/CE Texto pertinente a efectos del EEE (en adelante "Directiva de contratacion publica").

Dado que no todas las prohibiciones para contratar estan inscritas en el ROLECE, las empresas deberan
responder a todas las preguntas que se formulan en la parte 111 del formulario normalizado del DEUC.

Tabla de equivalencias relativa a la parte III del formulario normalizado del DEUC

Parte III, Directiva de
N.11 de contratacion
seccion publica

LCSP

Articulo 71.1.a) excepto los delitos contra la Hacienda Publica y la Seguridad
Social relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social.

Articulo 71.1:

a) cuando se trate de delitos contra la Hacienda Publica o contra la Seguridad
Social, relativos al pago de tributos y cotizaciones a la Seguridad Social.

d) primer parrafo, primer inciso.

f) cuando se trate de sanciones administrativas firmes impuestas con arreglo a la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Articulo 71.1.b) cuando no sea infraccién muy grave en materia profesional o en

Seccion A |Articulo 57.1.

Seccion B IArticulo 57.2.

Seccion C: . . .

: . materia de falsea miento de la competencia.
Primera Articulo 57.4.a) . : . o . . o
bregunta Articulo 71.1.d) primer parrafo, segundo inciso (en lo relativo al incumplimiento

del requisito del 2 por 100 de empleados con discapacidad.)

Segunda Articulo 57.4.b) |Articulo 71.1.c).
pregunta

Tercera Articulo 57.4.c) |Articulo 71.1.b) (infraccién muy grave en materia profesional).
pregunta
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Parte III, Directiva de
N.11 de contratacion LCSP
seccion publica
Cuarta Articulo 57.4.d) |Articulo 71.1.b) (infraccion muy grave en materia de falseamiento de la
pregunta competencia).
Quinta Articulo 57.4, e) |Articulo 71.1.g) y h)
pregunta
Sexta Articulo 57.4, f) |Articulo 70
pregunta
Séptima Articulo 57.4.g) |Articulo 71.2, c) y d)
pregunta
Octava Articulo 57.4.h) |Articulo 71.1, €)
pregunta: Articulo 71.2,a) y b)
Articulo 57.4.i) |Articulo 71.1.e)
d) Articulo 71.1.f) (cuando se trate de sancién administrativa firme con arreglo a
lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones).

Parte IV: Criterios de seleccion.

El 6rgano de contratacion podra limitar la informacidn requerida sobre los criterios de seleccion a la pregunta de
si los licitadores cumplen o no todos los criterios de seleccion necesarios. En este caso inicamente sera necesario
que la empresa interesada cumplimente la seccién "A: INDICACION GLOBAL RELATIVA A TODOS LOS CRITERIOS
DE SELECCION", omitiendo cualquier otra seccién de esta parte. Aunque, posteriormente, podra solicitarles
informacién o documentacion adicional.

En caso contrario, el 6rgano de contratacién debe determinar los criterios de seleccidn exigibles, y la empresa
facilitar la informacion sobre el cumplimiento de cada uno de los criterios de seleccién que se hayan indicado,
cumplimentando las secciones A a D de esta parte que procedan.

Parte V: Reduccidn del nimero de candidatos cualificados

En el procedimiento abierto el licitador no tiene que cumplimentar esta parte.

Parte VI. Declaraciones finales.

Esta parte debe ser cumplimentada y firmada por la empresa interesada en todo caso.

Para mas informacién sobre la cumplimentacién del formulario se puede consultar la Resolucién de 6 de abril de
2016, de la Direcciéon General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendacién de la Junta
Consultiva de Contratacién Administrativa sobre la utilizacién del Documento Europeo Unico de Contratacién

previsto en la nueva Directiva de contratacién publica (B.O.E. de 8 de abril de 2016).
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ANEXO III
MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE, RELATIVA AL COMPROMISO DE TENER CONTRATADOS
TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PLAN DE IGUALDAD.

D./Dfia....cccccreereenreens , en nombre propio o en representacion de la €MPresa .......———— con C.ILF. n®

DECLARA:

Que, de resultar adjudicatario del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL
AGUAS DE BURGOS, S.A.:

DERIVACION, MONITORIZACION Y EVACUACION DE AGUA DE LOS PUNTOS DE DESBORDAMIENTO DEL
COLECTOR GENERAL Y EL COLECTOR DE VILLALONQUEJAR AL NUEVO TANQUE DE TORMENTAS (BURGOS)

y durante la vigencia del mismo, asume la obligacidn:

a) tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la empresa,
si ésta alcanza un niumero de 50 o mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido
de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas alternativas establecidas
en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril.

b) contar con un plan de igualdad debidamente registrado ante la autoridad laboral competente, cuando
resulte exigible conforme a lo dispuesto en los articulos 45 y siguientes de la Ley Organica 3/2007, de 22

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y en el Real Decreto 901/2020, de 13 de
octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro.

Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacidon ante el 6rgano de contratacion
cuando sea requerido para ello, en cualquier momento durante la vigencia del Contrato o, en todo caso, antes de la

devolucién de la garantia definitiva.

Firmado:

Nota: Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARACION DE EMPRESAS VINCULADAS EN EL MISMO GRUPO.

DECLARA RESPONSABLEMENTE:

l.  Que en cumplimiento del Articulo 86 del R.D. 1098/2001 de 12 de octubre (RGLCAP) y en caso de resultar
adjudicatario del CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE
BURGOS, S.A.:

DERIVACION, MONITORIZACION Y EVACUACION DE AGUA DE LOS PUNTOS DE DESBORDAMIENTO DEL
COLECTOR GENERAL Y EL COLECTOR DE VILLALONQUEJAR AL NUEVO TANQUE DE TORMENTAS (BURGOS)

la empresa que representa:

A)

L. Pertenece al GRUPO .......cccoiieiiininc e al encontrarse en alguno de los supuestos definidos en
el articulo 42.1 del Codigo de Comercio

II. Que, en aplicacion de la normativa legal vigente, otras empresas del Grupo, pueden optar por presentar ofertas
para concurrir, de forma individual, a la adjudicacién del Contrato.

En cumplimiento de lo dispuesto en los apartados 1y 2 del referido articulo 86, se relacionan a continuacién las
empresas vinculadas en el citado Grupo:

B) No pertenece a ninglin grupo empresarial al no encontrarse en ninguno de los supuestos definidos en el

articulo 42.1 del Cédigo de Comercio.

(Fechay firma)

1 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si; sefiale solamente la que corresponda.
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MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE VIGENCIA DE LOS DATOS ANOTADOS EN EL REGISTRO
OFICIAL DE LICITADORES Y EMPRESAS CLASIFICADAS DEL SECTOR PUBLICO

| D) s - TSP en calidad de.....cccceeveviiiivciiin s eveeeee.co0n. DNI /0 NIE
19100 001=) oo ,en nombre propio o en representacién de la empresa
................................................................. , con C.LF: , inscrita en el Registro Oficial de Licitadores y
Empresas Clasificadas del Sector Publico, con el nimero...............ceccccucuenneee.., al Objeto de participar en la

contratacién denominada CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS
DE BURGOS, S.A.:

DERIVACION, MONITORIZACION Y EVACUACION DE AGUA DE LOS PUNTOS DE DESBORDAMIENTO DEL
COLECTOR GENERAL Y EL COLECTOR DE VILLALONQUEJAR AL NUEVO TANQUE DE TORMENTAS (BURGOS)
bajo su personal responsabilidad:

DECLARA:

A) Que los datos de esta empresa que constan en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico no han sido alterados en ninguna de sus circunstancias y que se corresponden con el
certificado del Registro.

B) Que de los datos de esta empresa anotados en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
del Sector Publico han sufrido variacién los que a continuacién se indican, segin se acredita mediante los
documentos que se adjuntan, manteniéndose los demas datos sin ninguna alteracidn respecto del contenido
del Certificado del Registro.

Datos que han sufrido variacién:

Documentacion justificativa que se adjunta:

Fdo:

1 Esta declaracion es de presentacion obligatoria en cada licitacién, de conformidad con la clausula 13.
2 Indiquese la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
3 Indiquese 6rgano, unidad o ente que tramita el expediente de contratacion.

4 Las opciones A) y B) son incompatibles entre si, sefiale solamente la que corresponda.
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ANEXO VI
MODELO DE AVAL

La entidad.....couvmneneenesvenesnesseeneanennens (razom social de la entidad de crédito o sociedad de garantia reciproca),
con  CIF.eeeneeenne , y con domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos)
() o VO , en la calle/plaza/avenida....... s , CPerecerne ,yen
SU NOIMDTIE.icccer st (nombre y apellidos de los apoderados), con
poderes suficientes para obligarle en este acto,

AVALA

A (nombre y apellidos o razoén social del avalado) ... nenecneneenseneeneens y, NIF/CIF e , para

responder de las obligaciones derivadas del Contrato (detallar el nimero y titulo del Contrato) en los
términos previstos en presente Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, ante la Sociedad
Municipal Aguas de Burgos, S.A. por importe de (en letra y en cifra) ... euros.

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad que cumple los requisitos previstos en el art. 56.2 del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al beneficio de
excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos
S.A., con sujecién a los términos previstos en el art. 87 de la Ley de Contratos del Sector Publico y
Legislacién complementaria.

El presente aval estard en vigor y tendrd validez en tanto la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., no
autorice su cancelacion.

El presente aval ha sido inscrito en esta misma fecha en el Registro Especial de Avales con

NUMETIO..ucircreeeceeaens

(Razoén social de la entidad)

(Firma de los apoderados)
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ANEXO VII

MODELO DE AVAL CERTIFICADO DE CAUCION

Certificado NUMeEro......eveeeereereenan.

La entidad aseguradora (1).....eemenensensensenessesseesssseasenes en adelante asegurador, con domicilio (a efectos de
notificaciones y requerimientos) en............ , calle rrreer—— )Y ClF
debidamente representado por D. (2)...renreneeneenesresnesesssneens , con poderes suficientes para obligarle en este

acto, segun resulta de la verificacién de la representacion de la parte inferior de este documento

ASEGURA

A (3) s , NIF/CIF..rerereeereernens , en concepto de tomador de seguro, ante (4)
.............................................................................................. ,en adelante asegurado, hasta el importe de (5)

............................................................ ,(en cifra y letra).............Euros, en los términos y condiciones establecidos en

la que se rige el Contrato (6)......ccoeereereereenee , en concepto de garantia (7)...ereeneereereenens , para responder de las
obligaciones, penalizaciones y demdas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demas
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en la legislacion vigente
en materia de Contratacion Publica.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes no dara derecho al asegurador a resolver el
Contrato, ni éste quedara extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste liberado de su
obligaciodn, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podrd oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requerimiento de la Sociedad
Municipal Aguas de Burgos S.A.

El presente seguro de caucién estara en vigor hasta que (8)....ccceevereenee. , 0 quien en su nombre sea habilitado
legalmente para ello, autorice su cancelacién o devolucién, de acuerdo con lo establecido en el Ley 9/2017

y legislaciéon complementaria.

Firma Asegurador

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo:

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado/s

(3) Nombre y apellidos/razén social del tomador del seguro.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase,..) el Contrato en virtud del cual se presta la caucién, con
indicacién de las posibles prorrogas previstas en el Contrato.

(7) Expresar la modalidad de seguro de que se trata: provisional, definitiva, etc. caucién.

(8) Autoridad a cuya disposicidon se constituye la garantia.
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ANEXO VIII
MODELO DE SOLICITUD DE SUBCONTRATACION DE PRESTACIONES DEL OBJETO DEL CONTRATO

D./ DA crerereeeseeseeseeseesesesessessesesesssens , con DNI/NIE.....connnernns [en nombre propio] o [en representacién
de 1a empresa].. s ,con CIF n? .. , en calidad de:
DECLARA:

L.- Que la citada sociedad tiene la intencién de subcontratar en las siguientes condiciones:

Identidad del subcontratista:

Tarea del Contrato a subcontratar:

Plazo de ejecucion:

Fecha de inicio de los trabajos:

Importe del subcontrato:

Datos de contacto y representante o representantes legales del subcontratista:

II.- Que se acompaiia la documentaciéon que acredita el cumplimiento por parte del subcontratista de los
requisitos de solvencia indicados en el apartado 5 del Anexo I al Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares correspondientes a los servicios objeto de subcontratacion.

IIL.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar no esta incursa en ninguna de las causas de
prohibicién de contratar recogidas en el articulo 71 de la LCSP.

IV.- Que la empresa con la que se pretende subcontratar conoce las condiciones de los pliegos del
procedimiento de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A., y ejecutarad su prestacion de modo que el
contratista pueda cumplir el Contrato de conformidad con los Pliegos y su oferta.

V.- Que la sociedad a la que represento se compromete al cumplimiento de las obligaciones que establece la
normativa aplicable en materia de subcontratacién, de conformidad con el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

VI.- Que esta solicitud se realiza de conformidad con lo dispuesto en la clausula relativa a la

subcontratacién establecida en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Fdo.:
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ANEXO IX

MODELO DE COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

Do e e ———— i con DNI/NIE.....coomnrennnns i en representacion de la
entidad.....ocomvnennenneees e , por la presente manifiesta su compromiso formal e indefinido de
guardar la mas rigurosa reserva y confidencialidad en relacién con la documentacién que en este acto se le
entrega relativa al procedimiento de contratacién con ntimero de expediente .........c.ccceeeeevenernne asi como de
cuanta informacién obtenga de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A.,, cualquiera que sea su soporte y
forma de comunicacidn relativa a dicho procedimiento de licitacion.

La citada informacién confidencial serd tratada como tal por el receptor y no serd revelada sin el
consentimiento previo y por escrito de la Sociedad Municipal Aguas de Burgos S.A. En particular, el receptor
se compromete a adoptar las medidas necesarias para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a
la informacién confidencial y a limitar su acceso a los terceros autorizados que precisen disponer de ella

para la formulacién de la oferta, trasladandoles idéntica obligacién de confidencialidad.

Fdo:

Nota: Debe indicarse la representacion que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO X

MODELO DE DECLARACION RELATIVA A DOCUMENTOS CONFIDENCIALES

D. /DRl , en nombre propio o en representacion de la empresa.......ccoceeeeveriereeressens
con C.LF. NUMEero.......ccoi v , en calidad de ...
DECLARA:

Que, a los efectos oportunos, los documentos incluidos en la oferta presentada al procedimiento de

licitacién: CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS PARA LA SOCIEDAD MUNICIPAL AGUAS DE BURGOS, S.A.:

con numero de expediente de contratacidon xxxxxxxxx, que se relacionan a continuacién se designan como

confidenciales:

Fdo:

Nota: Debe indicarse la representacién que ostenta el declarante en la empresa.
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ANEXO PLAN DE IGUALDAD O DELITOS O SANCIONES FIRMES POR INFRACCION GRAVE EN MATERIA
DE PREVENCION DE IGUALDAD DE HOMBRES Y MUJERES

D./DNA. it , en nombre propio o en representaciéon de (operadora econémica)
................................................... , con NIF......................... (de la operadora econdémica); en relaciéon con el
expediente n? ...... DECLARA:

1.- Respecto al plan de igualdad, las empresas de 50 o mas trabajadores resultan obligadas a contar con un
plan de igualdad, ademas de las empresas que se encuentren obligadas por la imposicién de sancién de la
autoridad laboral o si asi lo establece el convenio colectivo de aplicacién (art. 45 LO 3/2007, art. 21 Ley
4/2005)

21 Ley 4/2005)

_____ Sicumple con la obligacién de contar con un plan de igualdad*.

____No esta obligada a contar con un plan de igualdad.

*En este caso, doy permiso para que la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos, S.A., pueda consultar el
correspondiente Plan de Igualdad en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo: (si/no).

2.- Respecto a la sancidn por delitos o sanciones:

_____No ha sido sancionada por delitos o sanciones firmes por infraccion muy grave en materia de

prevencion de igualdad de mujeres y hombres.

| 5 s W - W o [V, de 20.... Firmado:
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ANEXO DECLARACION RESPONSABLE DE TITULARIDAD REAL

D./Diia. , con DNI , como titular/representante de la entidad

___,con NIF , y domicilio fiscal en . en la condicién de

preceptor de recursos provenientes del PRTR en el marco de la actuacién denominada (nombre de la
convocatoria) DECLARA
PRIMERO. - Que es conocedor/a de lo dispuesto en el articulo 8 de la Orden HFP/1031/2021, de 29 de

septiembre, con la finalidad de dar cumplimiento a la exigencia del articulo 22.d) del Reglamento (UE)
2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el cual se debe aportar la
informacion sobre la identificacidn del perceptor final de los fondos: nombre y apellidos del destinatario de
los fondos, fecha de nacimiento de los titulares reales, tal como se define el titular real en el articulo 3, punto
6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

l articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo.

SEGUNDO. - Que en base a lo indicado en el articulo 3, punto 6 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento
Europeo y del Consejo, el/los titulares/es real/es, entendiéndose por la persona o personas fisicas que
tengan la propiedad o el control en dltimo término del cliente o la persona o personas fisicas por cuenta de

las cuales se lleve a cabo una transaccion o actividad, es/son el/los siguiente/s:

FILIACION | DNI/CI | NACIONALIDA | FECHA DE | PARTICIPACIO | PROTOCOLO

ACCIONIST | F D Y | CONSTITUCION/NACIMIEN | NN2Y % NOTARIAL

A DOMICILIO TO DE LA
DECLARACIO
N

TERCERO. - Conocer que, en caso de solicitarse, debera entregar a la entidad ejecutora del Ayuntamiento de
Burgos (Aguas de Burgos SA) copia del acta notarial que acredite el/los titular/es real/es en el caso de que el
adjudicatario o destinatario final sea una sociedad mercantil de conformidad con lo establecido en el
Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, y en la Orden
HFP/1031/2021, de 29 de septiembre.

En ,a de de 20__

Firmado:

Cargo:
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ANEXO DECLARACION RESPONSABLE SOBRE AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES (DACI)

D./Dfa. ittt e , en nombre propio o en representacion de (operadora
€CONOMICA) cuviiuie it eeereieee e , con NIF.....innnen. (de la operadora econémica); en relacion
con el expediente N2 .........cceeenene , al objeto de garantizar la imparcialidad en el procedimiento de

contratacion arriba referenciado:

Primero. Manifiesto estar informado, en relacion a los contratos licitados por la administracion publica, de lo
siguiente:

1) Que el articulo 61.3 «Conflicto de intereses», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de julio (Reglamento financiero de la UE) establece que “existira conflicto de
intereses cuando el ejercicio imparcial y objetivo de las funciones se vea comprometido por razones
familiares, afectivas, de afinidad politica o nacional, de interés econémico o por cualquier motivo directo o
indirecto de interés personal”.

o por cualquier motivo directo o indirecto de interés personal”.

2) Que el articulo 64 «Lucha contra la corrupcién y prevencién de los conflictos de intereses» de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, tiene el fin de evitar cualquier distorsion de la
competencia y garantizar la transparencia en el procedimiento y asegurar la igualdad de trato a todos los
candidatos y licitadores.

3) Que el articulo 23 «Abstencién», de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Juridico del Sector Publico,
establece que deberan abstenerse de intervenir en el procedimiento “las autoridades y el personal al servicio
de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sefialadas en el apartado siguiente”,
siendo éstas: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucién pudiera
influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestién litigiosa pendiente
con algun interesado. b) Tener un vinculo matrimonial o situacién de hecho asimilable y el parentesco de
consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesa-dos,
con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales 0 mandatarios que intervengan en el procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representacién o el mandato. c¢) Tener amistad intima o
enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior. d) Haber intervenido
como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. e) Tener relacién de servicio con persona
natural o juridica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar»

o0 como testigo en el procedimiento de que se trate. e) Tener relaciéon de servicio con persona natural o
juridica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos ultimos afios servicios
profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar»

Segundo. Declaro lo siguiente:

1) Que no se encuentra/n incurso/s en ninguna situacién que pueda calificarse de conflicto de intereses de
las indicadas en el articulo 61.3 del Reglamento Financiero de la UE y que no concurre en su/s persona/s
ninguna causa de abstencién del articulo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Juridico del

Sector Publico que pueda afectar al procedimiento de licitacion.
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2) Que se compromete/n a poner en conocimiento del érgano de contrataciéon de evaluacién, sin dilacién,
cualquier situacion de conflicto de intereses o causa de abstenciéon que dé o pudiera dar lugar a dicho
escenario y dejaré de tomar parte en el proceso de evaluacién y en todas las actividades relacionadas con
este procedimiento.

nflicto de intereses o causa de abstenciéon que dé o pudiera dar lugar a dicho escenario y dejaré de tomar
parte en el proceso de evaluacién y en todas las actividades relacionadas con este procedimiento.

3) Que trataré con confidencialidad los asuntos y documentacién que se desarrollen en el marco de estos
procedimientos ni utilizaré inapropiadamente la informacién que se me proporcione por mi participacién en
los mismos.

4) Conozco que, una declaracion de ausencia de conflicto de intereses que se demuestre que sea falsa,
acarreara las consecuencias disciplinarias/administrativas/judiciales que establezca la normativa de

aplicacidn.

Firmado:
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ANEXO DECLARACION DE COMPROMISO DE CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS TRANSVERSALES DEL
PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

Primero. Que la entidad que representa se compromete con los estdndares mas exigentes en relacién con el
cumplimiento de las normas juridicas, éticas y morales, adoptando las medidas necesarias para prevenir y
detectar el fraude, la corrupcion y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que

proceda los incumplimientos observados.

Segundo. Que, atendiendo al contenido del PRTR, la entidad que representa se compromete a respetar los
principios de economia circular y evitar impactos negativos significativos en el medio ambiente («<DNSH» por
sus siglas en inglés «do no significant harm») en la ejecucién de las actuaciones llevadas a cabo en el marco
de dicho Plan.

Tercero. Que la entidad que representa no incurre en doble financiacién y que, en su caso, no le consta riesgo

de incompatibilidad con el régimen de ayudas de Estado.

Firmado:
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ANEXO DECLARACION RESPONSABLE DE NO CAUSAR PERJUICIO SIGNIFICATIVO AL MEDIO AMBIENTE
(PRINCIPIO DNSH)

D0 ) 3 OO OR PO SRR , en nombre propio o en representaciéon de
(operadora econOMICa) .....ccocueuerieerreeneereiees e eee e , con NIF ... (de la operadora econémica) En
relacion con el procedimiento de adjudicacion del contrato con expediente n®..............

Primero. Que la oferta presentada cumple las siguientes condiciones:

1. Las actividades que se desarrollan en el mismo no ocasionan un perjuicio significativo a los siguientes
objetivos medioambientales, segtin el articulo 17 del Reglamento (UE) 2020/852 relativo al establecimiento
de un marco para facilitar las inversiones sostenibles mediante la implantacién de un sistema de clasificacién
(o «taxonomia») de las actividades econ6micas medioambientalmente sostenibles:

a. Mitigacion del cambio climatico.

b. Adaptacién al cambio climatico.

c. Uso sostenible y proteccion de los recursos hidricos y marinos.

d. Economia circular, incluidos la prevencion y el reciclado de residuos.

e. Prevencidn y control de la contaminacidon a la atmésfera, el agua o el suelo.

f. Proteccion y restauracion de la biodiversidad y los ecosistemas.

2. Las actividades se adectian, en su caso, a las caracteristicas y condiciones fijadas para la medida y
submedida de la Componente y reflejadas en el Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

3. Las actividades que se desarrollan en el proyecto cumplirdn la normativa medioambiental vigente que
resulte de aplicacién.

4. Las actividades que se desarrollan no estan excluidas para su financiacion por el Plan conforme a la Guia
técnica sobre la aplicacion del principio de «no causar un perjuicio significativo» en virtud del Reglamento
relativo al Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia (2021/C58/01), a la Propuesta de Decisién de Ejecucion
del Consejo relativa a la aprobacién de la evaluacidn del plan de recuperacién y resiliencia de Espafia y a su
correspondiente Anexo. 5. Las actividades que se desarrollan no causan efectos directos sobre el
medioambiente, ni efectos indirectos primarios en todo su ciclo de vida, entendiendo como tales aquéllos que
pudieran materializarse tras su finalizacion, una vez realizada la actividad.

Segundo. Que conoce y acepta que el incumplimiento de alguno de los requisitos establecidos en la presente
declaracion dara lugar a la obligacion de devolver las cantidades percibidas y los intereses de demora

correspondientes.

ANEXO DECLARACION RESPONSABLE DE LA ADHESION Y CONOCIMIENTO A LA POLITICA
ANTIFRAUDE

D/ DMA ettt e s e en e en e reen e , en nombre propio o en representacion de
(operadora eCoONOMICA) ....covvererrerserrerserseres e ,con NIF ..o (de la operadora econdmica)
DECLARA:
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PRIMERO.- Que disponen de un Plan de medidas Antifraude propio, y que se ajusta a lo dispuesto en el
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021 por el que se
establece el Mecanismo de Recuperacion y Resiliencia y en la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre,
las recomendaciones en materia de MRR de las Intervenciones Generales y Servicios juridicos, y los Organos
de control equivalentes en los entes publicos y a las instrucciones, asi como lo que marque la UE en materia
antifraude. En su defecto, se adhieren al Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude, conflicto de
interés, doble financiaciéon y ayudas de estado y dafio no significativo al medio ambiente exigidos en la
ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia del Ayuntamiento de Burgos al cual esta
adherido Aguas de Burgos SA

n materia antifraude. En su defecto, se adhieren al Plan de medidas para cubrir los requisitos antifraude,
conflicto de interés, doble financiacién y ayudas de estado y dafio no significativo al medio ambiente exigidos
en la ejecucion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia del Ayuntamiento de Burgos al cual
esta adherido Aguas de Burgos SA

SEGUNDO.- Que conocen el contenido de la politica antifraude, asi como las obligaciones que se imponen a tal
efecto y que se comprometen a darle la maxima publicidad posible.

publicidad posible.

TERCERO.- Que designa como interlocutor en materia de lucha contra el fraude con el Ayuntamiento de

Burgos y Aguas de Burgos SA a D./Diia.

Firmado
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ANEXO DECLARACION RESPONSABLE POR LA CUAL SE MANIFIESTA QUE NO INCURRE EN DOBLE
FINANCIACION

D./Diia. , con DNI como titular/ representante de la

entidad , con NIF , y domicilio fiscal en

. en la condicion de preceptor de recursos provenientes del PRTR

en el marco de la actuacién denominada (nombre de la convocatoria)

declara bajo su responsabilidad mediante la respuesta de las siguientes cuestiones:

[0 Que no ha recibido ayuda de ningiin Fondo de la Unién Europea distinto del Reglamento (UE) 2021/241
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacion y Resiliencia (MRR), ni va a ser presentado a financiacidn de cualquier otro Fondo en un futuro
cuyo presupuesto derive del presupuesto nacional o de la UE. Continuar dnicamente si no se ha marcado la
casilla en la anterior afirmacion; es decir, en caso de que el proyecto haya recibido, o esté prevista su
financiacion para el mismo objeto, de cualquier otro Fondo en un futuro:

O Que se compromete a ajustarse a los limites establecidos en las bases que regulan la concesion de
ayudas/subvenciones.

[0 Que se compromete a realizar un seguimiento de los gastos para asegurar que no exista doble financiacién
de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 7 de la Orden HFP/1030/2021 de 29 de septiembre, por la que se
configura el sistema de gestion del Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia.

O Que existen mecanismos y capacidad de gestion que asegure la trazabilidad de la financiacién del
proyecto.

[0 Que de acuerdo con el articulo 30.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se

compromete a presentar la documentacion justificativa correspondiente que permita verificar que no existe

doble financiacion.
O Que se identifican los siguientes datos (SUBVENCIONES PUBLICAS: Ayudas y subvenciones concedidas o

solicitadas con el mismo objeto de cualquier administraciéon o Ente Publico):

AAPP-ENTE SECTOR | OBJETO SITUACION TOTAL (€)
PUBLICO
TOTAL SOLICITADO TOTAL CONCEDIDO
En ,a de de 20__
Firmado:
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ANEXO DECLARACION DE CESION Y TRATAMIENTO DE DATOS EN RELACION CON LA EJECUCION DE
ACTUACIONES DEL PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (PRTR)

D./DRA ettt e e e , en nombre propio o en representacion de
(CONLIatiStA) .o ee e eeereieee e e e ,con NIF ... (de la contratista), y domicilio fiscal en
........................................................ beneficiaria de ayudas financiadas con recursos provenientes del PRTR/ en
calidad de contratista/subcontratista en el desarrollo de actuaciones necesarias para la consecuciéon de los
objetivos definidos en el Componente XX “.....cccciviiieiieennne ", declara conocer la normativa que es de
aplicacién, en particular, los siguientes apartados del articulo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de
Recuperacidn y Resiliencia:

1. La letra d) del apartado 2: «recabar, a efectos de auditoria y control del uso de fondos en relacién con las
medidas destinadas a la ejecucion de reformas y proyectos de inversion en el marco del plan de recuperacion
y resiliencia, en un formato electrénico que permita realizar bisquedas y en una base de datos Unica, las
categorias armonizadas de datos siguientes:

i. El nombre del perceptor final de los fondos;

ii. el nombre del contratista y del subcontratista, cuando el perceptor final de los fondos sea un poder
adjudicador de conformidad con el Derecho de la Unién o nacional en materia de contratacion publica;

iii. los nombres, apellidos y fechas de nacimiento de los titulares reales del perceptor de los fondos o del
contratista, segin se define en el articulo 3, punto 6, de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y
del Consejo (26);

iv. una lista de medidas para la ejecuciéon de reformas y proyectos de inversiéon en el marco del plan de
recuperacion y resiliencia, junto con el importe total de la financiaciéon publica de dichas medidas y que
indique la cuantia de los fondos desembolsados en el marco del Mecanismo y de otros fondos de la Unién».

2. Apartado 3: «Los datos personales mencionados en el apartado 2, letra d), del presente articulo solo seran
tratados por los Estados miembros y por la Comision a los efectos y duracién de la correspondiente auditoria
de la aprobacién de la gestion presupuestaria y de los procedimientos de control relacionados con la
utilizacién de los fondos relacionados con la aplicacién de los acuerdos a que se refieren los articulos 15,
apartado 2, y 23, apartado 1. En el marco del procedimiento de aprobacién de la gestién de la Comision, de
conformidad con el articulo 319 del TFUE, el Mecanismo estara sujeto a la presentacién de informes en el
marco de la informacién financiera y de rendicidon de cuentas integrada a que se refiere el articulo 247 del
Reglamento Financiero y, en particular, por separado, en el informe anual de gestién y rendimiento».
Conforme al marco juridico expuesto, manifiesta acceder a la cesién y tratamiento de los datos con los fines

expresamente relacionados en los articulos citados.

Firmado.
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